

業務委託発注見通し一覧(平成26年7月1日現在)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名

三重県熊野建設事務所

業務名	業務場所	業務期間	種別	業務概要	入札予定時期	備考
(一)小船紀宝線道路防災点検業務委託	熊野市紀和町和気～浅里	3 ヶ月	土木設計	道路防災点検 43箇所 防災調査	第 2 四半期	
鵜殿港 港湾調査(浚渫土砂海洋投入処分許可申請書作成)業務委託	南牟婁郡紀宝町鵜殿	9 ヶ月	土木設計	浚渫土砂海洋投入処分許可申請書作成 N=1式	第 2 四半期	
一般国道311号(風伝トンネル)他3トンネル 道路補修(トンネル補修調査・設計)業務委託	南牟婁郡御浜町上野他	5 ヶ月	土木設計	トンネル補修調査設計 N=4トンネル	第 2 四半期	総合評価方式
二級河川神内川 長寿命化計画策定業務委託	南牟婁郡紀宝町鵜殿	5 ヶ月	土木設計	水門長寿命化計画策定 N=1式	第 2 四半期	総合評価方式
主要地方道熊野矢ノ川線(大谷橋) 橋梁修繕(設計)業務委託	熊野市紀和町赤木	5 ヶ月	土木設計	橋梁補修設計 N=1式	第 2 四半期	
七里御浜海岸深淺測量	熊野市～南牟婁郡紀宝町	4 ヶ月	測量調査	深淺測量	第 3 四半期	
市木川水門耐震照査設計	南牟婁郡御浜町下市木	6 ヶ月	設計業務	耐震照査検討 1式	第 2 四半期	総合評価方式
市木川水門耐震対策地質調査	南牟婁郡御浜町下市木	3 ヶ月	地質調査	地質調査 1式	第 2 四半期	
井戸川樋門遠隔化詳細設計	熊野市井戸町	6 ヶ月	設計業務	樋門遠隔化詳細設計 1式	第 2 四半期	総合評価方式
桑谷川(砂防)現況測量	熊野市五郷町	4 ヶ月	測量調査	現況測量	第 1 四半期	
桑谷川(砂防)地質調査	熊野市五郷町	3 ヶ月	地質調査	地質調査 1式	第 2 四半期	
熊野川圏域土砂災害基礎調査(権利調査)	熊野市育生町他	4 ヶ月	設計業務	急傾斜地調査N=174箇所 土石流調査N=78箇所	第 1 四半期	
熊野川圏域土砂災害基礎調査(基盤図作成)	熊野市五郷町他	6 ヶ月	測量調査	砂防基盤図作成 A=15.4km ²	第 1 四半期	
熊野川圏域土砂災害基礎調査(区域設定)	熊野市五郷町他	8 ヶ月	設計業務	急傾斜地調査N=73箇所 土石流調査N=55箇所	第 2 四半期	総合評価方式
一般国道311号(ヲコ谷橋)橋梁耐震対策設計業務委託	熊野市二木島町	6 ヶ月	設計業務	耐震対策設計 1橋	第 2 四半期	総合評価方式
一般国道311号(鍛冶屋谷橋他)橋梁耐震対策設計業務委託	熊野市二木島町他	6 ヶ月	設計業務	耐震対策設計 2橋	第 2 四半期	総合評価方式
大和田川砂防激甚災害対策(管理用道路)用地測量業務委託	南牟婁郡紀宝町浅里	3 ヶ月	用地測量	用地測量、立竹木調査	第 2 四半期	
主要地方道御浜紀和線道路改良用地測量業務委託	南牟婁郡御浜町西原	4 ヶ月	用地測量	用地測量、立竹木調査、権利調査	第 3 四半期	

