

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年07月11日

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 安全・安心に利用できる県営都市公園の整備（防災・安全） | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成30年度～令和04年度（5年間） | | | | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | | |
| 交付対象 | 三重県 | | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | 限られた財源の中、誰もが安全で安心して利用できる都市公園とするため、適切な日常管理、点検に合わせ、公園施設長寿命化計画を基に施設の更新・部分修繕を実施する。 | | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A＋B＋C＋D） | | 828 | A | 828 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標） | | | |
|----|---|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H30当初 | H32末 | H34末 |
| 1 | H34年度までに、公園長寿命化計画に基づき更新・部分修繕が必要な施設の整備割合を9%から34%にする。 | | | |
| | 目標値（％）＝対策施設数／公園施設長寿命化計画における更新、部分修繕が必要な施設数 | 9% | 21% | 34% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| | | | | | | | | | | | | |

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|------|------|--|----------------------------------|-------------------|------------|--|--|--|--|----------------|-----------|----------------|--|
| 基幹事業（大） | 番号 | 事業 種別 | 地域 種別 | 交付 対象 | 直接 間接 | 事業者 | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名 （事業箇所） | 事業内容 （延長・面積等） | 市区町村名 / 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） | | | | | 全体事業費 （百万円） | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | |
| | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 三重県 | 直接 | 三重県 | - | - | 公園施設長寿命化対策支援事業 | 北勢中央公園他 4 公園における遊具、柵の改築等 | 四日市市等 | | | | | | 300 | 1.4 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-002 | 公園 | 一般 | 三重県 | 直接 | 三重県 | - | - | 公園施設長寿命化対策支援事業（亀山サンシャインパークほか 4 公園）（緊急点検） | 亀山サンシャインパークほか 4 公園における施設の改築等 | 亀山市等 | | | | | | 352 | 1.4 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-003 | 公園 | 一般 | 三重県 | 直接 | 三重県 | - | - | 公園施設長寿命化対策支援事業（大仏山公園ほか 4 公園）（5 か年老朽） | 健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N= 5 公園 | 四日市市等 | | | | | | 150 | 1.4 | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A12-004 | 公園 | 一般 | 三重県 | 直接 | 三重県 | - | - | 三重県公園施設長寿命化計画策定調査 | 予備調査、健全度調査・判定、変更計画策定 | 四日市市等 | | | | | | 26 | | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | 828 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | 828 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 事後評価 | |
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 三重県県土整備部都市政策課において実施。 | 令和6年4月～令和6年6月 |
| | 公表の方法 |
| | ホームページにて公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 公園施設長寿命化計画に基づく施設更新を行い、誰もが安全・安心に利用できる県営都市公園の一助となった。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| | |

| 目標値の達成状況 | | | |
|----------|------------|-----|---|
| 番号 | 指標（略称） | | |
| | 目標値 / 実績値 | | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | | | |
| | 最 終 目標値 | 34% | 利用者の多い公園施設を優先して改築・更新を行ったものの、県の予算措置状況により計画通りに行えず、目標値との差が生じた。 |
| | 最 終 実績値 | 33% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |