


# 三重県熊野古道センター(仮称)基本構想

## 全体スケジュール



## H15年度各スケジュール

### 基本構想(施設整備編)スケジュール

6月		7月			8月			9月			
1回	2回	3回	4回	事務局	5回	6回	事務局	7回	事務局	8回	9回
企画案説明	紀北交流拠点 経緯説明 建設予定地議 論	現地視察 前提条件説明 機能について デザインについて	機能について 詳細検討	専門家ヒアリング (4名)	敷地利用計画 詳細説明  デザインの考え方 の具報説明	基本構想説明 ・コンセプト ・機能計画 ・施設計画 ・敷地計画	専門家ヒアリング (1名) 専門家全体会議	基本構想説明 ・コンセプト ・機能計画 ・施設計画 ・敷地計画 検討、確認	専門家ヒアリング (2名)	古道マネジメント 説明、検討	基本構想全体 確認

- 基本構想は
- ・建築設計の資料
  - ・展示、収蔵設計の資料
  - ・展示、収蔵物収集の資料
  - ・古道域、市民活動、行政活動の資料
  - ・敷地自然域整備の資料  
等幅広く利用する

### 基本構想(運営編)スケジュール

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運営の具体的検討		語り部ヒアリング	→		専門家ヒアリング	運営計画について

センター運営、地域運営等  
運営体制づくりへの実働

### プロポーザル及び基本設計スケジュール

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
プロポーザル	公募 参加表明、選定委員会	技術提案作成	技術提案書提出 選定委員会(決定)	選定委員会 (意見交換会)	設計契約	
基本設計業務					基本設計開始 プロポーザル提案の確認	W.Sへの説明・検討・確認

基本設計書一式完成、実施設計へ  
(設計書、見積り、各関係書類)

県、専門家、コーディネーター等関係者とは随時検討、打合せ

### 展示、収蔵スケジュール

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
展示、収蔵物の全体計画 及び収集					研究保存機能整備活用 委員会(第1回準備会) 収集選定委員会組織 (市民活動者との協働)	研究保存機能整備活用 委員会(第2回準備会) 市民ヒアリング

開館時の収集計画、開館後の収集計画  
展示、収蔵設計との調整確認

設計書作成(設計書、見積り、各関係書類)  
建築設計との調整、確認  
(設計後開館時必要な展示、収蔵工事計画  
検討)