

【参考】経費補正の考え方

1. 現場閉所率による経費補正率の判断

4週6休以上4週7休未満（現場閉所率が21.4%（6日/28日）以上25%（7日/28日）未満）

4週7休以上4週8休未満（現場閉所率が25%（7日/28日）以上28.5%（8日/28日）未満）

4週8休以上（現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上）

2. 算出例

① 休工日の予定（着手時）

工期（契約日～工事完成日）： 6月1日 ～ 7月30日（60日）

土日完全週休2日と決めた週： 第2、4週

○：休工予定

6月	日	月	火	水	木	金	土
第1週						1	2
第2週	3	4	5	6	7	8	9
第3週	10	11	12	13	14	15	16
第4週	17	18	19	20	21	22	23
第5週	24	25	26	27	28	29	30

○：休工予定

7月	日	月	火	水	木	金	土
第1週	1	2	3	4	5	6	7
第2週	8	9	10	11	12	13	14
第3週	15	16	17	18	19	20	21
第4週	22	23	24	25	26	27	28
第5週	29	30	31				

※あらかじめ決めた週の土日完全週休2日の達成が経費補正の条件

↑
工事完成日

② 休工（現場閉所）の実績（完成時）

○：休工、×：現場閉所（雨天）、/：準備期間

6月	日	月	火	水	木	金	土
第1週						1	2
第2週	3	4	5	6	7	8	9
第3週	10	11	12	13	14	15	16
第4週	17	18	19	×	21	22	23
第5週	24	25	26	27	28	29	30

○：休工、×：現場閉所（雨天）、/：後片付け期間

7月	日	月	火	水	木	金	土
第1週	1	2	3	4	5	6	7
第2週	8	9	10	11	12	13	14
第3週	15	16	×	×	19	20	21
第4週	22	23	24	25	26	27	28
第5週	29	30	31				

↑
現場完成日

↑
工事完成日
(工事完成報告書提出日)

現場閉所率：（休工日+雨天等による現場閉所日）/対象期間日数

$$= (10日 + 3日) / (30 + 27 - 準備期間 - 後片付け期間) 日$$

$$= (10日 + 3日) / (57 - 7 - 4) 日$$

$$= 13日 / 46日 = 28.3\%$$

⇒ **4週7休以上4週8休未満の補正率を適用する。**