

# 三重県循環器病対策推進計画（仮称）の策定 スケジュール（案） 資料3

- |                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| □ 令和3年5月19日       | <u>三重県循環器病対策推進協議会</u><br>（各部会の設置、骨子案の検討）                                           |
| □ 令和3年6月18日       | 県議会常任委員会（骨子案の報告）                                                                   |
| □ 令和3年6月中旬～7月上旬   | <u>各部会</u> （骨子をもとに中間案に記載すべき内容等を検討）<br>※他部会の部会長も必要に応じて参加<br>※次回の部会までに部会長等による調整を随時実施 |
| □ 令和3年8月上旬～8月下旬   | <u>各部会</u> （中間案の検討）                                                                |
| □ 令和3年9月上旬～9月中旬   | <u>三重県循環器病対策推進協議会</u> （中間案の検討）                                                     |
| □ 令和3年10月11日      | 県議会常任委員会（中間案の報告）                                                                   |
| □ 令和3年10月中旬～11月中旬 | パブリックコメント                                                                          |
| □ 令和4年1月          | <u>各部会</u> （最終案の検討）                                                                |
| □ 令和4年2月          | <u>三重県循環器病対策推進協議会</u> （最終案の検討）                                                     |
| □ 令和4年3月          | 県議会常任委員会（最終案の報告）                                                                   |
| □ 令和3年度内          | 計画策定                                                                               |