

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
1	大谷川 砂防事業 堰堤工 1基 溪流保全工 60m	熊野市 遊木町	7.3	2018～	3.9	3.4	①管理用道路工 ②堰堤工 63,000 (20,000)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
2	西ノ谷 砂防事業 堰堤工 1基 溪流保全工 200m	紀宝町 阪松原	5.0	2018～	3.3	1.7	①堰堤工 ②前庭保全工 63,000 (16,000)	①前庭保全工 ②溪流保全工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
3	桑谷川 砂防事業 堰堤工 2基	熊野市 五郷町	19.1	2015～	14.8	4.3	①付替林道工 37,640 (24,000)	①付替林道工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
4	東地川 砂防事業 堰堤工 2基 溪流保全工 220m	御浜町 神木	8.3	2020～	1.0	7.3	①管理用道路工 ②用地買収等 73,500 (60,000)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
5	二級河川志原川(産田川) 河川 改修事業 施工延長 6,700m 築堤工 22,126m ³ 掘削工 59,964m ³ 護岸工 8,685m ² 橋梁工 4橋 樋門・樋管 6基 堰 3基	熊野市 久生屋町 ～有馬町	63.3	2015～	3.8	59.5	①護岸工 ②橋梁下部工 109,680 (106,000)	①護岸工 ②橋梁上部工(PC橋) ③護岸詳細設計 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
6	二級河川 神内川 河川改修事業 施工延長 1,800m 防潮水門 1基 護岸工 3,600m 橋梁(改築) 1橋 橋脚(補強) 3橋 掘削工 36,800m ³	紀宝町 鶴殿 ～神内	24.3	2019～	3.8	20.5	①橋梁詳細設計 ②用地・建物補償 73,005 (70,000)	①護岸工 ②仮橋設置工 ③用地・建物補償 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
7	井田地区海岸 海岸高潮対策事業 人工リーフ 1,546m 堤脚保護 9基 消波工 560m	紀宝町 井田	112.6	1983～	92.3	20.3	①人工リーフ 112,300 (17,000)	①人工リーフ 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
8	一般国道311号新鹿トンネル 道路改築事業 施工延長 660m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 168m トンネル工 492m	熊野市 新鹿町	20.0	2021～	1.1	18.9	用地買収等 20,550 (0)	①トンネル工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)
9	主要地方道御浜紀和線 西原バイパス 道路改築事業 施工延長 1,200m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 1,048m 橋梁工 3橋	御浜町 西原	11.2	2012～	5.8	5.4	①道路改良工 96,463 (50,000)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
10	主要地方道紀宝川瀬線 高岡 道路 改築事業 施工延長 1,860m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 (1工区) 510m 道路工 (2工区) 690m 道路工 (3工区) 660m	紀宝町 高岡	9.3	2012～	3.7	5.6	用地買収等 15,750 (0)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)
11	一般県道長尾板屋線 赤木 道路 改築事業 施工延長 500m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 500m	熊野市 紀和町	10.9	2019～	1.2	9.7	①道路改良工 ②法面工 87,237 (83,000)	①道路改良工 ②法面工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)
12	一般国道311号 湊川橋 橋梁耐 震補強事業 施工延長 60m 幅員 5.5 (8.2) m 橋梁架替工 1橋	熊野市 新鹿町	12.0	2015～	5.7	6.3	①橋梁下部工 153,300 (120,000)	①道路改良工 ②橋梁上部工 (鋼橋) 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>