



次期ネットワーク構築にかかる想定スケジュール

	令和7年												令和8年											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
次期ネットワーク構築																								
(1) 調達事務																								
入札公告			▲																					
開札・仮契約				▲																				
本契約（議決）						▲																		
(2) ファイルサーバ																								
設計（ファイルサーバ）							■	■	■	■	■	■												
調達（ファイルサーバ）								■	■	■	■	■												
構築・試験（ファイルサーバ）									■	■	■	■												
移行作業（ファイルサーバ）											■	■												
(3) 次期ネットワーク構築																								
設計							■	■	■	■	■	■												
調達														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
構築・試験																■	■	■	■	■	■	■	■	■
移行作業																			■	■	■	■	■	■
運用保守設計																					■	■	■	■
試験運用																						■	■	■
本番運用開始																								▲
データセンター利用																								
入札公告														▲										
開札・契約																▲								
構築・移行作業																	■	■	■	■	■	■	■	■
運用開始																						■	■	■
回線利用																								
入札公告																▲								
開札・契約																	▲							
敷設作業																		■	■	■	■	■	■	■
利用開始																							▲	

**【注意事項】**  
 ・次期ネットワーク構築、データセンター利用、回線利用等の各種契約については、契約単位の見直し等により、分割、統合したうえで、発注を行う場合があります。  
 ・データセンター利用、回線利用の契約については、従来契約を踏襲することとなった場合、入札等は実施しません。

※ファイルサーバのみ保守期限が令和7年度末のため、先行して更新する