

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
1	桑谷川 砂防事業 堰堤工 2基	熊野市 五郷町	13.050	2015～	9.950	3.100	①付替林道工 42,000 (0)	①付替林道工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89- 6144)
2	大谷川 砂防事業 堰堤工 1基 渓流保全工 60m	熊野市 遊木町	9.800	2018～	7.780	2.020	①堰堤工 33,500 (0)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89- 6144)
3	東地川 砂防事業 堰堤工 2基 渓流保全工 220m	御浜町 神木	8.280	2020～	4.389	3.891	①堰堤工 52,500 (0)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89- 6144)
4	かぶち谷 砂防事業 堰堤工 1基 渓流保全工 155m	紀宝町 浅里	9.600	2018～	7.240	2.360	①堰堤工 31,500 (0)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89- 6144)
5	西ノ谷 砂防事業 堰堤工 1基 渓流保全工 200m	紀宝町 阪松原	8.000	2018～	6.140	1.860	①渓流保全工 31,500 (30,000)	①渓流保全工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89- 6144)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
6	原谷 砂防事業 堰堤工 2基 溪流保全工 20m	紀宝町 阪松原	7.410	2023～	0.550	6.860	①堰堤工 5,250 (0)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
7	仲坪地区 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 260m 法枠工 3,000m ²	熊野市 育生町長井	9.000	2020～	4.870	4.130	①擁壁工 73,320 (0)	①擁壁工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
8	引作地区 急傾斜地崩壊対策事業 擁壁工 300m 法枠工 5,000m ²	御浜町 引作	9.000	2020～	5.130	3.870	①擁壁工 47,020 (0)	①擁壁工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
9	二級河川志原川(産田川) 河川 改修事業 施工延長 6,700m 築堤工 22,126m ³ 掘削工 55,564m ³ 護岸工 8,685m ² 橋梁工 4橋 樋門・樋管 6基 堰 3基	熊野市 久生屋町 ～有馬町	63.250	2015～	5.920	57.330	①護岸工 ②旧橋撤去工 61,875 (50,000)	①護岸工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
10	二級河川 神内川 河川改修事業 施工延長 1,800m 防潮水門 1基 護岸工 3,600m 橋梁(改築) 1橋 橋脚(補強) 3橋 掘削工 36,800m ³	紀宝町 鵜殿 ～神内	68.500	2019～	8.118	60.382	①護岸工 ②仮橋設置工 126,975 (40,000)	①護岸工 ②仮設道路工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
11	井田地区海岸 海岸高潮対策事業 人工リーフ 1,546m 堤脚保護 9基 消波工 560m	紀宝町 井田	138.760	1983～	95.437	43.323	①人工リーフ 155,000 (148,663)	①人工リーフ 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0597-89-6144)
12	一般国道311号(新鹿)道路改築 事業 施工延長 661m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 168m トンネル工 493m	熊野市 新鹿町	29.330	2020～	3.190	26.140	①トンネル照明設備 ②法面詳細設計 1,333,500 (60,000)	①道路改良工 ②法面工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)
13	主要地方道御浜紀和線(西原バイ パス)道路改築事業 施工延長 1,200m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 1,048m 橋梁工 3橋	御浜町 西原	30.070	2010～	9.470	20.600	①道路改良工 220,500 (130,000)	①道路改良工 ②橋梁上部工(PC橋) ③橋梁予備設計 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

熊野建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費（うち新規発注工事費 ^{※2} ）（千円）		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
14	主要地方道紀宝川瀬線（高岡）道路改築事業 施工延長 1,860m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工（1工区）510m 道路工（2工区）690m 道路工（3工区）660m	紀宝町 高岡	13.170	2015～	7.220	5.950	①道路改良工 56,700 (43,000)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)
15	一般県道長尾板屋線道路改築事業 施工延長 500m 幅員 4.0 (5.0) m 道路工 500m	熊野市 紀和町 赤木	11.940	2019～	5.240	6.700	①道路改良工 210,000 (133,000)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)
16	一般国道311号 [湊川橋] 橋梁更新事業 施工延長 60m 幅員 5.5 (8.2) m 橋梁架替工 1橋	熊野市 新鹿町	20.285	2015～	13.305	6.980	- (継続業務のみ) 134,400 (0)	①橋梁床版工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)
17	一般国道169号 [高尾谷橋] 橋梁更新事業 施工延長 320m 幅員 5.5 (7.0) m 橋梁架替工 1橋	熊野市 五郷町	11.500	2022～	1.950	9.550	①橋梁下部工 ②法面詳細設計 105,000 (90,000)	①橋梁下部工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0597-89-6145)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

※3 金額に満たない事業についても事務所が主要事業と位置付けるものについては記載してください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>