（第１号様式）

更新日（令和6年7月1日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和6年7月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　北勢流域下水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター 計装設備更新工事	四日市市 楠町北五味塚		一般競争入札	電気工事	第１四半期	約4ヶ月	計装設備　1式 自動採水装置　1台	3千万円未満		・月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第2期事業 場内整備工事その4	四日市市 楠町吉崎		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約10ヶ月	土工　N=1式 排水工　N=1式 下層路盤工　N=1式	7千万円以上1．5億円未満		・総合評価 ・予定価格事後公表 ・月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第2期事業 場内整備工事その6	四日市市 楠町吉崎		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約6ヶ月	フェンス工　N=1式	5千万円以上7千万円未満		・月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型）
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第2期事業 場内整備工事その7	川越町 亀崎新田		一般競争入札	舗装工事	第4四半期	約8ヶ月	舗装工　N=1式	5千万円以上7千万円未満		・月2回土日完全週休2日制 （発注者指定型）

（第１号様式別紙）

更新日（令和6年7月1日現在）

工事予定箇所一覧（令和6年7月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　北勢流域下水道事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
北勢沿岸流域下水道 （南部処理区） 南部浄化センター第２期事業場内整備工事その５	四日市市 楠町吉崎		一般競争入札	建築一式工事	第４四半期	未定	屋外トイレ　N=1式	未定		
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センターNo.1,2機械濃縮機械設備更新工事	三重郡川越町 亀崎新田		一般競争入札	機械器具設置工事	第３四半期	約23ヶ月	機械濃縮機械設備更新　1式	未定		
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センターNo.1,2機械濃縮電気設備更新工事	三重郡川越町 亀崎新田		一般競争入札	電気工事	第３四半期	約23ヶ月	機械濃縮電気設備更新　1式	未定		
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センターNo.15汚泥脱水機機械設備更新工事	三重郡川越町 亀崎新田		一般競争入札	機械器具設置工事	第３四半期	約22ヶ月	機械濃縮機械設備更新　1式	未定		
北勢沿岸流域下水道 （北部処理区） 北部浄化センターNo.15汚泥脱水機電気設備更新工事	三重郡川越町 亀崎新田		一般競争入札	電気工事	第３四半期	約22ヶ月	機械濃縮電気設備更新　1式	未定		