（別紙1）想定スケジュール

FY	No	項目
7	1	契約
7	2	概要方針の確認等
7	3	概要方針等の確認（ヒアリング等）
7	4	概要構想書の作成
7	5	活動計画の検討
7	6	システム要件定義書の作成
7	7	現行システム調達時要件の確認・整理
7	8	システム要件定義書（骨子）の作成
8	9	システム要件定義書（1版）の作成
8	10	システム要件定義書（1版）に対するRFI仕様書の作成
8	11	〔三重県作業〕RFIの実施
8	12	RFI結果の取りまとめ
8	13	RFIの結果に基づくシステム要件定義書（1版）の修正
8	14	システム要件定義書（最終版）の作成
8	15	調達仕様書等の作成
8	16	システム要件定義書に基づく調達仕様書（1版）の作成
8	17	調達仕様書（1版）に対するRFC仕様書の作成
8	18	〔三重県作業〕RFCの実施
8	19	RFC結果の反映による調達仕様書（最終版）の作成
8	20	費用積算（最終版）