（第1号様式）

更新日（令和8年11月6日現在）

建設工事発注見通し一覧（令和8年10月1日）

留意事項　公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名　伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川木津川河川改修（統合堰下部工）工事	伊賀市上神戸		一般競争入札	土木一式工事	第1四半期	約28ヶ月	堰本体工 V=1,644m3 右岸土砂吐工 V=763m3 左岸土砂吐工 V=570m3 水叩工 V=998m3 護床工(3t級) N=1,100個 護岸工 N=1.0式	4億円以上	済	・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
滝川ダム利水放流設備（流量計等）改修工事	伊賀市高山		一般競争入札	電気工事	第3四半期	約14ヶ月	流量計交換　1式	4千万円以上7千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川木津川河川改修（堤防強化対策）工事	伊賀市猪田		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロック張工 A=300m2 張コンクリート工　A=150m2	3千万円以上5千万円未満	済	・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川柘植川河川改修（堤防強化対策）工事	伊賀市佐那具町		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約7ヶ月	コンクリートブロック張工 A=400m2 張コンクリート工　A=300m2	3千万円以上5千万円未満	済	・総合評価 ・一括審査 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般県道河合丸柱線道路交通安全対策工事	伊賀市石川		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約6ヶ月	歩道設置工　L=140m	3千万円未満	済	・予定価格事後公表 ・若手技術者育成支援工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川服部川他1川河川維持修繕工事	伊賀市下阿波他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工　V=1,000m3	3千万円未満	済	・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川愛田川他1川河川維持修繕工事	伊賀市愛田他		一般競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	河床掘削工　V=1,000m3	3千万円未満	済	・一抜け方式 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川鞆田川（右岸）令和8年国災第83号河川災害復旧工事	伊賀市馬田		指名競争入札	土木一式工事	第2四半期	約6ヶ月	大型ブロック積 A=56.0m2	3千万円未満	済	・土日完全週休2日制
一般県道城立青山線令和8年国災第84号道路災害復旧工事	伊賀市奥鹿野		指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第2四半期	約4ヶ月	吹付枠工　A=70.0m2	3千万円未満	済	・土日完全週休2日制

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川治田川河川維持修繕工事	伊賀市治田		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m2	3千万円未満		・若手技術者育成支援工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級河川小波田川河川改修工事	名張市滝之原		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	コンクリートブロック積工 A=200m2	3千万円未満		・若手技術者育成支援工事 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
伊賀建設事務所管内土砂災害警戒区域等標識設置工事	伊賀市	名張市	一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約9ヶ月	標識設置工　N=14基	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一級水系淀川水系東出川砂防堰堤堆積土砂撤去工事	伊賀市川北		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	堆積土砂撤去工　V=3,500m3	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
一般国道422号令和8年国災第89号道路災害復旧工事	伊賀市丸柱		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約4ヶ月	コンクリートブロック積工 A=28.0m2	3千万円未満		・土日完全週休2日制
一般国道422号令和8年国災第90号道路災害復旧工事	伊賀市諏訪		指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約4ヶ月	吹付枠工　A=113.0m2	3千万円未満		・土日完全週休2日制
一般県道上野島ケ原線令和8年国災第91号道路災害復旧工事	伊賀市鍛冶屋		指名競争入札	土木一式工事	第3四半期	約5ヶ月	環境保全型ブロック積工 A=57.0m2	3千万円未満		・土日完全週休2日制
一般県道赤目掛線令和8年国災第92号道路災害復旧工事	名張市赤目町柏原		指名競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第3四半期	約4ヶ月	吹付枠工　A=76.0m2	3千万円未満		・土日完全週休2日制

（第1号様式別紙）

更新日（令和8年10月14日現在）

工事予定箇所一覧（令和8年10月1日）

以下の工事については予定箇所であり、実際に発注されない場合や工事規模が変更になる場合があります。
未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で工事を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名　伊賀建設事務所

公表項目										
工事名称	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	契約	備考
一級河川服部川河川改修（築堤護岸）工事	伊賀市真泥		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約8ヶ月	護岸工　L=100m	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道青山美杉線道路改良工事	伊賀市高尾		一般競争入札	土木一式工事	第3四半期	約7ヶ月	道路工　L=100m	3千万円以上5千万円未満		・総合評価 ・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事
主要地方道奈良名張線災害防除工事	名張市葛尾		一般競争入札	とび・土工・コンクリート工事	第4四半期	約5ヶ月	吹付枠工　A=180m2	3千万円未満		・土日完全週休2日制 ・CCUS活用モデル工事