参考資料2

次期総量削減計画策定のスケジュール

	平成22年度	平成23年度												平成24年度								
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
環境省	○基本方針告示（3/30）																			○公害対策会議 ○環境大臣同意		
検討会等		← 平成23年度　総量削減在り方検討業務 →																				
		○8都府県の環境データを一括して調査 ・シミュレーションモデルによる1～4号総量算定 ・環境濃度特性等、関連情報の整理 ・法の対策効果等の把握・検証に必要な情報の整理等																				
三重県						○ 第1回 幹事会 ○第1回 ・施策骨子案 ・計画スケジュール		○ 第2回幹 事会 ○第2回 ・三重県調査結果 ・素案審議 ・今後の施策の考え方		○ 第3回 幹事会 ○第3回 ・3･4号総量 ・対策案内容			○議会への中間案報告 ○第4回幹事会 ○第4回 ・中間案再検討	パブリックコメント（1ヶ月程度）		○第5回 ・パブコメ対応 ・計画最終案 ・委員への説明依頼 ○委員会 ・最終案審議		環境省への協議				計画公告	
事務局		資料収集等						今後の施策											対策案関係機関との調整			