（仕様書別紙）ＤＸ推進人材育成事業業務委託　想定スケジュール

| | 8月 | | | | 9月 | | | | 10月 | | | | 11月 | | | | 12月 | | | | 1月 | | | | 2月 | | | | 3月 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約 | | | | ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| チラシの作成及び送付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全研修を紹介するチラシの作成と送付 | | | | | | | | 送付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別の研修を紹介するチラシの作成と送付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンライン研修の実施（必須研修） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DX・クラウドツールに関する基礎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| データ分析・活用基礎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RPA活用基礎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュレス決済の普及促進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンライン研修の実施（提案研修） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提案研修１ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提案研修２ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提案研修３ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 効果測定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アンケートの実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 結果の取りまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告書の提出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |