資料３

今後の感染症関連の計画策定に係るスケジュールについて

感染症対策課

今後の感染症関連の計画策定に係るスケジュールについて

令和５年度　令和６年度

12月　1-3月　4-6月　7-9月　10-12月　1月～

三重県感染症予防計画

計画

12月～1月
パブリックコメント、市町・保険者協議会への意見照会の実施

2月21日
第４回三重県感染症対策連携協議会

3月11日
三重県議会常任委員会

3月18日
第３回三重県医療審議会

県
3月末
計画改定

県
10月～
計画を一部改定し、
協定締結状況を追記

協定

11月～3月
順次、各医療機関等との個別協議、協定締結を実施

4月～9月
個別協議、協定締結を継続して実施

10月～
協定締結状況を9月末時点でとりまとめ、公表

三重県新型インフルエンザ等対策行動計画

国計画

12月19日
国の「新型インフルエンザ等対策推進会議」において、
政府行動計画の中間とりまとめを実施
①行動計画改定の基本的な考え方
②対策の主要項目の方向性
※参考資料１・２参照

1月～6月
対策の主要項目の更なる検討、政府行動計画改定案の検討

国
令和６年８月頃
「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」の改定

県計画

県
国の行動計画策定後～
「三重県新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定に向けた検討の実施

三重県結核対策基本計画

県
令和６年秋～
令和７年３月末で計画期間が満了となるため、令和７年４月以降の改定にかかる検討を実施