実施スケジュール（案）

	令和8年度						令和9年度												令和10年度				～	令和29年度				令和30年度							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	～	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PPA事業者の公募 （現地調査、質問受付、参加申請受付）	▽公募要項・仕様書の公示				△企画提案書提出																													
PPA事業者の選定 （企画提案書審査、プレゼンテーション審査）					▽プレゼンテーション		△優先交渉権者決定																												
協定締結							協定内容協議		△基本協定締結																										
環境省補助金交付申請 （水インフラにおける脱炭素化推進事業）									▽公募期間：6月16日～7月17日（令和8年度実績）		△交付決定（8月中旬頃～（令和8年度実績））																							
現地調査、構造調査、設備容量の検討、設計協議																																		
三重県発注工事（予定） 発電設備設置予定地の整地																																		
三重県発注工事（予定） 浄化センター既設盤改修工事												盤改修					総合試験																	
設計・施工・管理																		▽完了期限2月18日（令和9年度事業推定。変更有）																	
																		△設計開始（交付決定日以降）																
電力供給																		▽電力売買契約締結																
発電設備の撤去																																		
																			本事業期間																
																			←→																