
平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 1

 -

1 森林整備事業
森林管理道波留相
津線

松阪市 H10 H22 4年

計画延長 ： 5,838m
幅員 ： 4.0m
利用区域面積  ： 203ha

計画延長 ： 3,271m
幅員 ： 4.0m

1,391 583 58.1% 継続

2
経営体育成基盤整
備事業

櫛田上地区 松阪市 H8 H20 2年

計画区域面積 ： 124.0 ha
輪換耕地  ：   90.8 ha
畑 地  ：   16.5 ha
農道整備  ： 18,100 m
農業集落道路 ：  2,197 m
幹線用水路 ：  1,535 m
用水路整備 ： 17,600 m
排水路整備 ： 15,600 m

換地業務

2,700 150 94.5% 継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 2

 -

3 広域農道整備事業 中勢３期地区
津市、松阪
市

H7 H21 3年

道路工 Ｌ＝５，９１１ｍ 道路工 Ｌ＝４，１９７ｍ

4,060 1,794 55.8%

4
農林漁業用揮発油
税財源身替農道整
備事業

上野依那古２期 伊賀市 H6 H22 4年

道路工 Ｌ＝２，３９０ｍ 道路工 Ｌ＝２９７ｍ

856 552 35.5%



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 3

 -

5 道路事業
一般国道４７７号
四日市湯の山道路

四日市市
菰野町

H9 H30 12年

延長L＝9,000m
幅員W＝24.0（36.0）m

道路工 L=7,590m
ボックス工 L=290m
橋梁工 ３橋（L=1,120m）

延長L＝8,780m
道路工 L=7,490m
ボックス工 L=290m
橋梁工 ２橋

（L=1,000m）
（一部着手済区間

を含む） 39,000 17,257 55.7% 継続

6 道路事業
主要地方道伊勢松
阪線

伊勢市 H9 H23 5年

延長：L=1,145m
幅員W=6.5(18.0)m

道路改良工 L=925m
近鉄アンダー工 L=40m

  U型擁壁工 L=180m

延長L=1,145m
道路工 L=925m
近鉄アンダー工

L=40m
  U型擁壁工 L=180m

（一部着手済区間
を含む） 5,697 3,692 35.2% 継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 4

 -

7 道路事業
一般国道２６０号
南島バイパス

南伊勢町 H4 H27 9年

延長L＝3,470m
幅員W＝6.0（11.0）m

道路工 L=3,167m
トンネル ２箇所（L＝

303m）

延長L＝3,470m
道路工 L=3,167m
トンネル２箇所（L＝

303m）
（一部着手済区間

を含む）
5,500 2,835 48.5%

8 下水道事業
北勢沿岸流域下水
道（南部処理区）

四日市市、
鈴鹿市、亀
山市

S62 H58 40年

計画区域面積 ： 7,310.3 ha
計画処理人口 ： 229,300人
計画汚水量  ： 135,000m3/
日最大
流域幹線延長 ： 39.4ｋｍ
終末処理場  ： １箇所

流域幹線延長 ：0.7km

終末処理場 ：１箇所
（処理能力
93,800m3/日最大）

120,000 64,543 46.2% 継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 5

 -

9 下水道事業
中勢沿岸流域下水
道（志登茂川処理
区）

津市 H9 H50 32年

計画区域面積
：3,163.7ha

計画処理人口
：99,900人

計画汚水量
：79,600m3/日最

大
流域幹線延長

：28.6km
終末処理場

：１箇所

流域幹線延長
 ：16.6ｋｍ

終末処理場
  ：1箇所

(79,600m3/日最
大)

65,000 51,400 20.9% 継続

10 海岸事業 千代崎港海岸 鈴鹿市 H4 H22 4年

離岸堤：890m
（120m×6基，170m×1基）

離岸堤：120m

2,270 294 87.0% 継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 6

 -

11 海岸事業 長島港海岸 紀北町 H2 H36 18年

[中ノ島地区]
護岸補強：1,180m

[呼崎名倉地区]
堤防補強：1,030m
離岸堤：600m
（100m×6基）

[西長島地区]
堤防補強：743m
地盤改良：192m
防潮扉動力化：2基

[中ノ島地区]
護岸補強：616m

[呼崎名倉地区]
堤防補強：697m
離岸堤：300m
（100m×3基）

[西長島地区]
堤防補強：464m
地盤改良：192m

7,139 4,425 38.0% 継続

12 海岸事業 木本港海岸 熊野市 H4 H25 7年

離岸堤（潜堤）：580m
（200m×1基，190m×2基）

離岸堤（潜堤）：190m

6,000 2,530 57.8% 継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 7

 -

13 街路事業 相川小戸木橋線 津市 H9 H21 3年

道路工 504m
舗装工 504m
用地買収 9,880㎡
建物補償 46戸

道路工 259m
舗装工 504m

3,365 351 89.6% 継続

14 河川事業
二級河川笹笛川
総合流域防災事業

明和町 H4 H26 8年

計画延長 L=3,380m
・築堤 L=  3,380m
・護岸 L=  1,300m
・掘削 V=209,680m3
・橋梁   12基
・井堰   2基
・落差工  3基

・築堤 L=  348m
・護岸 L=  134m
・掘削 V=21,597m3
・橋梁   1基

3,058 316 89.7%



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 8

 -

15 河川事業
二級河川赤羽川
総合流域防災事業

紀北町 S55H32 14年

計画延長 L=2,900m
・築堤 L=3,868m
・掘削 V=786,800m3
・護岸 L=3,441m
・根継工 L=900m
・橋梁 2橋

・築堤L=3,818m
・掘削V=769,346m3
・護岸L=2,169m
・根継L=716m
・JR橋N=1橋

2,392 1,316 45.0%継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（市町等事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 9

 -

101 下水道事業

中勢沿岸流域下水
道（志登茂川処理
区）流域関連公共
下水道 津市（汚
水）

津市 H9 H55 37年

計画区域面積
 ：3,163.7ha

計画処理人口
 ：99,900人

計画汚水量
：79,600m3/日最大

計画区域面積
   ：2,867ha

93,000 86,978 6.5% 継続

102 下水道事業

北勢沿岸流域下水
道（南部処理区）流
域関連公共下水道
四日市市（汚水）

四日市市 H1 H58 40年

計画区域面積 ：725.3 ha
計画処理人口 ：22,400人
計画汚水量  ：13,157m3/
日最大

計画区域面積：
461.7ha

19,000 8,238 56.6% 継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（市町等事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 1

0
 -

103 下水道事業

北勢沿岸流域下水
道（南部処理区）流
域関連公共下水道
鈴鹿市

鈴鹿市 S63 H50 32年

計画区域面積 ：4,700.0ha
計画処理人口 ：167,400人
計画汚水量  ：97,264m3/
日最大

計画区域面積：
3,317.0ha

152,000 90,152 40.7% 継続

104 下水道事業

北勢沿岸流域下水
道（南部処理区）流
域関連公共下水道
亀山市

亀山市 H6 H37 19年

計画区域面積 ：1,885.0ha
計画処理人口 ：39,500人
計画汚水量  ：24,108m3/
日最大

計画区域面積：
1,467.0ha

37,000 27,726 25.1% 継続



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（市町等事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 1

1
 -

105 下水道事業
津都市計画下水道
事業栗真町屋都市
下水路

津市 H9 H22 4年

集水面積
：144ha

計画降雨強度
：57mm/hr

管路延長
      ：1,678ｍ
ポンプ場
      ：既設 132m3/分
  ：新設 365m3/分
用地
      ：ポンプ場  5,410㎡
      ：管路布設 3,530㎡

管路延長
：1,164m

ポンプ場
：235ｍ3/分

用地
管路布設
：1,070㎡

4,368 2,293 47.5% 継続

106 河川事業
準用河川北長太川
総合流域防災事業

鈴鹿市 H4 H30 12年

計画延長 L=945m
築堤 L=1,600m
掘削 V=33,200ｍ3
護岸 L=1,766m
床固工 1箇所
道路橋 4橋
樋門 2基
堰 1基
用地買収9,300m2
物件補償 1式

築堤 L=1,600m

掘削 V=30,200ｍ
3

護岸 L=1,576m
床止工 1箇所
道路橋 4橋
樋門 1基
堰 1基

用地買収 4,959m
2

物件補償 1式

1,483 882 40.5%



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（市町等事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 1

2
 -

107 河川事業
準用河川稲生新川
総合流域防災事業

鈴鹿市 H1 H30 12年

計画延長  L=940m
築堤 L= 960m

掘削 V= 14,400m
3

護岸  L=928m
道路橋  7橋
樋門  2箇所
堰  1基
用地買収  24,600m2
物件補償  1式

築堤 L=700m

掘削 V=9,025m
3

護岸 L=676m
道路橋 5橋
樋門 2箇所

用地買収 10,236m2
物件補償 1式

1,109 642 42.1%

108 都市公園事業 岩田池公園 津市 Ｈ４ Ｈ２３ 5年

【全体事業概要】
面積 ９．９ ha
施設
・エントランスエリア

（駐車場、集会所）
・水辺エリア

（広場、ベンチ、
水辺の鳥解説板）

・サブエントランスエリア
（公園案内板、

休憩施設）
・山野エリア

（広場、休憩施設、
、緩衝帯（植栽）
駐輪場）

・山裾エリア
（広場、修景施設、

駐車場、
緩衝帯（植栽））

・中腹エリア
（駐車場、駐輪場、

広場、トイレ）

３．６ ha

・サブエントランスエリ
ア

・山野エリア

・山裾エリア

・中腹エリア

2,103 578 72.5%



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（市町等事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 1

3
 -

109 都市公園事業 中勢グリーンパーク 津市 H9 H26 8年

【全体事業概要】
面積 28.3ha
施設
・調整池（修景）
・芝生広場 55.3ha
・緑地帯
・園路
・自然観察園
・記念樹の森
・せせらぎ（水路）
・植物園
・花木園
・ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場
・駐車場（東・南）
・ｴﾝﾄﾗﾝｽ（東・南）
・管理塔
・ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

6.3ha

29.7ha
緑地帯
園路
自然観察園
記念樹の森

植物園
花木園
ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場
南側駐車場
南側ｴﾝﾄﾗﾝｽ
管理塔
ﾍﾘﾎﾟｰﾄ

5,083 1,866 63.3%

110 都市公園事業
桑名市総合運動
公園

桑名市 H4 H26 8年

ﾃﾆｽｺｰﾄ
ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ
多目的運動広場
ﾃﾞｲｷｬﾝﾌﾟ場
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ場
疎林広場
ｻｯｶｰ場
体育館・ﾌﾟｰﾙ
園路・広場

疎林広場
ｻｯｶｰ場
体育館・ﾌﾟｰﾙ
園路・広場

11,810 5,042 57.3%



平成１８年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（市町等事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 1

4
 -

111 下水道事業

中勢沿岸流域下水
道（志登茂川処理
区）流域関連公共
下水道 津市(雨
水）

津市 H9 H19 1年

サイエンス排水区
集水面積

：169ｈａ
計画降雨強度

：57mm/hr
管路延長

：10,616m
調整池容量

：392,700m3(3箇所）

管路延長
：1,171ｍ

調整池
：40,100m3

1,430 414 71.0% 継続

112 下水道事業

北勢沿岸流域下水
道（南部処理区）流
域関連公共下水道
四日市市（雨水）

四日市市 H1 H37 20年

磯津第１排水区、磯津第２
排水区、河原田排水区、江
川排水区、南川南五味塚排
水区

排水区域面積：462.3ha
計画降雨強度：75.1mm/h
幹線水路延長：7,580m
ポンプ場：5箇所
（ポンプ能力：4,125m3/分）

幹線水路延長 ：
5,900m

ポンプ場 ： 2箇所
(3,285m3/分)

49,208 38,993 20.8% 継続


