
【参考】経費補正の考え方 

１．現場閉所率による経費補正率の判断

４週６休以上４週７休未満（現場閉所率が21.4%（6日/28日）以上25%（7日/28日）未満）

４週７休以上４週８休未満（現場閉所率が25%（7日/28日）以上28.5%（8日/28日）未満）

４週８休以上（現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上）

２．算出例

①休工日の予定（着手時）

　工期（契約日～工事完成日） ： ６月１日　～　７月３０日（６０日）

　土日完全週休２日と決めた週 ： 第２、４週

○：休工予定 ○：休工予定

6月 日 月 火 水 木 金 土 7月 日 月 火 水 木 金 土

第１週 1 2 第１週 1 2 3 4 5 6 7

第２週 3 4 5 6 7 8 9 第２週 8 9 10 11 12 13 14

第３週 10 11 12 13 14 15 16 第３週 15 16 17 18 19 20 21

第４週 17 18 19 20 21 22 23 第４週 22 23 24 25 26 27 28

第５週 24 25 26 27 28 29 30 第５週 29 30 31

※あらかじめ決めた週の土日完全週休２日の達成が経費補正の条件

②休工（現場閉所）の実績（完成時）

6月 日 月 火 水 木 金 土 7月 日 月 火 水 木 金 土

第１週 1 2 第１週 1 2 3 4 5 6 7

第２週 3 4 5 6 7 8 9 第２週 8 9 10 11 12 13 14

第３週 10 11 12 13 14 15 16 第３週 15 16 17 18 19 20 21

第４週 17 18 19 20 21 22 23 第４週 22 23 24 25 26 27 28

第５週 24 25 26 27 28 29 30 第５週 29 30 31

現場閉所率： （休工日+雨天等による現場閉所日）／対象期間日数

=（１０日+３日）／（３０＋２７ー準備期間ー後片付け期間）日

=（１０日+３日）／（５７ー７ー４）日

=１３日／４６日＝２８．３％

⇒　４週７休以上４週８休未満の補正率を適用する。

○：休工、×：現場閉所（雨天）、／：準備期間 ○：休工、×：現場閉所（雨天）、／：後片付け期間

工事完成日

（工事完成報告書提出日）

工事完成日

現場完成日


