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事 業 名 松阪市総合運動公園 事業区分 都市公園事業 室  名 松阪市都市計画課 
Ｈ８年～Ｈ２８年 6,310 百万円（負担率：国 0.5：市 0.5） 事業概要 工   期 

(下段：当初) Ｈ８年～Ｈ１８年 
全体事業費 
(下段:当初) 9,710 百万円（負担率：国 0.5：市 0.5） 

事 業 目 的 及 び 内 容 
 松阪市民の運動・レクリエーションに対する要望や、環境、自然の大切さ、また高齢化社会へ向けて

の健康維持を目的とする空間等の整備を行うものです。 
全体事業計画期間につきましては、平成８年度から平成２８年度までの２１年間で、全体事業費は 

６３億１千万円で計画をしております。現在用地取得済みである２６．５ha について平成１７年度よ
り平成２３年度までの７年間で施設整備を行い一部供用開始が出来るよう計画しています。 
事業概要 
整備面積 ５２．５ｈa 
施設内容 調整池整備  芝生広場  多目的広場（サッカーコート、ソフトボール場）  

展望広場   遊具広場（ニュースポーツ遊具・健康遊具・アスレチック遊具） 
園路整備 駐車場整備 景観施設整備（四阿・シェルター等） 
便益施設整備（トイレ） ジョギングコース デイキャンプ場 

事 業 主 体 の 再 評 価 結 果 
１ 再評価を行った理由 
三重県公共事業再評価実施要綱第２条第２項（事業採択後一定期間を経過した時点で継続中の事業）

に基づき再評価を行いました。 

２ 事業の進捗状況と今後の見込み 
（事業の進捗状況） 
全体事業費は約６３億１千万円となっており、うち用地費が３３億７千万円、整備費が２９億４千万

円で、平成８年度より用地買収を主に行い、平成１６年度末におきまして約２８．８ｈaの事業用地を
用地費約２１億５千万円で取得しております。また平成１５年度に公園への進入道路の整備を一部行っ

ており施工済み額といたしましては２２億２千万円となっております。 
全体の進捗率は３５％となっています。 
（今後の見込み） 
現在用地取得済みである２６．５ha について平成１７年度より平成２３年度までの７年間で施設整
備を行い一部供用開始が出来るよう計画しています。 
また、施設整備区域以外の計画については、３における社会経済状況等の変化をふまえ、施設計画の

検討を行っていきたいと考えております。 

３ 事業を巡る社会経済状況等の変化 
 当初の事業計画におきましては陸上競技場、野球場、プールなど高規格の施設を建設していく計画で

ありましたが、社会経済情勢の大きな変化に伴い市の財政事情も大変厳しい状況となり、また今後高齢

化社会を迎えるに当たり健康増進や健康維持を目的とし、自然環境を活かした手軽に利用できる施設整

備が望まれている。 
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４ 事業採択時の費用対効果分析の要因の変化、地元意向の変化等 
４－１ 費用対効果分析 
                 便  益        費  用       Ｂ／Ｃ 
    松阪市総合運動公園   １４５．３４億円      ８８．０６億円    １．６５ 
 
 
４－２ 地元の意向 
  地元サッカー協会、ソフトボール協会、またスケートボード等のニュースポーツの愛好者から施設

整備の要望がある。 

５ コスト縮減の可能性や代替案立案の可能性 
５－１ コスト縮減 
 建設コスト縮減については建設残土の有効利用を図るなど一層の取り組み強化を行う。 
 維持管理面でのコスト縮減については地元住民による低コストでの維持管理の検討や指定管理者制

度の導入についても検討します。 
 
 
５－２ 代替案 
 現在の用地取得の状況から判断しても、現計画で進めることが妥当であると判断しております。 

評 価 の 経 緯 
特になし。（松阪市総合運動公園は今回が始めての事業再評価となるため） 

事 業 主 体 の 対 応 方 針 
三重県公共事業再評価実施要綱第３条の視点を踏まえて再評価を行った結果、同要綱第５条第１項に該

当すると判断されるため当事業を継続したいと考えている。 

 


