
平成１７年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町村名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 答申

1 広域農道事業 北勢南部地区
四日市市、
鈴鹿市、亀
山市

S55 H18 1年

道路工12,638m
橋梁工6橋

496m

7,462 401 94.6%
継
続

-
 1

 - 3 広域漁港整備事業 宿田曽 南勢町 H6 H20 3年

防波堤４箇所560m
突堤１箇所40m
岸壁１箇所21m
浮き桟橋２基
輸送道路１路線620m
用地護岸１箇所
漁港施設用地15,000m2

76m

2基

4,378 687 84.3%
継
続

4 広域漁港整備事業 阿曽浦 南島町 H7 H18 1年

消波堤１箇所350m 10m

4,935 241 95.1%
継
続



平成１７年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町村名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 答申

5 広域漁港整備事業 波切 志摩市 H6 H20 3年

防波堤２箇所353m
突堤３箇所440m
耐震型岸壁１箇所80m
防暑雨施設１箇所65m
泊地１箇所450m2
輸送道路１路線240m
漁港施設用地舗装１箇所

80m

450m2

１箇所
2,942 561 80.9%

継
続

-
 2

 - 6
地域水産物供給基
盤整備事業

神島 鳥羽市 H6 H19 2年

防波堤２箇所70m
護岸２箇所825m
突堤２箇所52.5m
岸壁５箇所465m
浮き桟橋１基
船揚場２箇所
泊地３箇所11,400m2
輸送道路１路線560m
漁港施設用地6,260m2

40m

20m

１箇所

4,000m2

7,339 733 90.0%
継
続

7
漁港関連道整備事
業

安乗 志摩市 H13 H18 1年

道路１路線980m
用地買収補償22,000m2

83m

598 197 67.0%
継
続



平成１７年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町村名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 答申

8 道路事業
一般国道３６５号員
弁バイパス

いなべ市～
四日市市

S59 H19 2年

延長             11,950m
幅員          14.0(25.0)m
  道路改良工   10,950m

  橋梁工                8橋

2,528m

18,111 521 97.1%
継
続

-
 3

 - 9 道路事業
一般国道３６８号仁
柿峠バイパス

松阪市 H2 H28 11年

延長                3,920m
幅員              5.5(7.0)m
  道路改良工     3,030m
  橋梁工                7橋

トンネル工  1箇所

2,650m

4橋
1箇所

9,000 5,831 35.2%
継
続

10 道路事業
主要地方道鳥羽松
阪線

松阪市 H8 H22 5年

延長                1,800m
幅員            14.0(26.0)m
  道路改良工     1,521m
  橋梁工                1橋

1,521m

8,580 1,314 84.7%
継
続



平成１７年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町村名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 答申

11 道路事業
一般国道４２２号八
知山拡幅

宮川村 H7 H22 5年

延長                  850m
幅員               6.0(8.0)m
  道路改良工        509m
  橋梁工                1橋

トンネル工 1箇所

246m
1橋
1箇所

2,010 1,284 36.1%
継
続

-
 4

 - 12 道路事業
一般国道４２２号明
豆拡幅

宮川村 H8 H21 4年

延長                1,289m
幅員             6.0(11.0)m
  道路改良工      1,272m
  橋梁工                1橋 559m

1,220 359 70.6%
継
続

13 道路事業
一般国道１６７号第
二伊勢道路

鳥羽市～二
見町

H8 H24 7年

延長                7,600m
幅員           14.0(20.5)m
  道路改良工      1,743m
  橋梁工               14橋
  トンネル工           4箇所

1,743m
12橋
2箇所

29,702 14,821 50.1%
継
続



平成１７年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町村名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 答申

14 道路事業
一般国道１６７号鵜
方磯部バイパス

志摩市 S61 H24 7年

延長                8,150m
幅員           13.0(25.0)m
  道路改良工     7,906m
  橋梁工               5橋
  トンネル工           1箇所

3,877m
2橋

13,346 3,509 73.7%
継
続

-
 5

 - 15 道路事業
一般国道４２２号三
田坂バイパス

伊賀市 H8 H29 12年

延長                5,100m
幅員             6.5(12.0)m
  道路改良工     2,771m
  橋梁工               8橋
  トンネル工           1箇所

2,231m
7橋
1箇所

10,900 8,829 19.0%
継
続

16 道路事業
一般国道３１１号波
田須磯崎バイパス

熊野市 H2 H20 3年

延長                1,740m
幅員              6.0(8.0)m
  道路改良工     1,565m
  トンネル工           1箇所

735m
1箇所

2,500 914 63.4%
継
続



平成１７年度 三重県公共事業再評価審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町村名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 答申

17 河川事業
二級河川 相川
広域基幹河川改修

津市 H3 H45 28年

計画延長 8,079m
（相川＋天神川合計）
築堤 9,756m
掘削 540,491m3
護岸 14,996m
道路橋 25橋
鉄道橋 3橋
水路橋 2橋
堰 3基
用地買収 175,000m2
物件補償１式

7,812m
518,444m3
13,262m
20橋
 3橋

 2基
146,000m2

16,900 11,956 29.3%
継
続

-
 6

 - 18 河川事業
一級河川 名張川
広域一般河川改修

名張市 H3 H25 8年

計画延長 2,300m
築堤 3,160m
掘削 164,000m3
護岸 2,850m
道路橋 3橋
堰 2基
水路 610m
用地買収 20,000m2
物件補償１式

2,565m
112,800m3
2,255m
2橋
2基
610m
2,964m2

1,777 1,166 34.4%
継
続

19 海岸事業
五ヶ所港海岸
（中津浜浦地区）

南伊勢町 H8 H20 3年

突堤 2基 245m
護岸（改良） 320m
人工海浜  42,020m3
離岸堤（潜堤） 1基 163m
遊歩道 5,000m2
植栽 1,660m2

20,000m3
92m
5,000m2
1,660m2 1,474 380 74.2%

継
続
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単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町村名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
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残計画
事業費

進捗率 答申

-
 7

 - 20 都市公園事業 熊野灘臨海公園
紀伊長島町
海山町

S45 H22 5年

整備面積 530.8ha
（片上池）
管理棟：1棟
木製ﾃﾞｯｷ：550m
園地整備：1式
橋梁整備：1橋
（城の浜）
ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場：1式
ﾌﾟｰﾙ：1式
体育館：1棟
温泉施設整備：1式
園地整備：1式
多田ヶ瀬園路整備：800m
アクセス道路修景：１式
（大白）
園地整備：1式
橋梁：1橋
ﾃﾆｽｺｰﾄ：6面
芝生広場：１式
大白池・藤ヶ谷池整備：1式
駐車場：１式
野草地・収穫園：１式
野外学習施設：1式

550m
1式
1橋

1式
1式
800m

1式

1面
1式
1式
1式
1式
1式

16,970 2,223 86.9% ｜

21 下水道事業
中勢沿岸流域下水
道松阪処理区

松阪市、一
志町、多気
町、白山町

H2 H51 34年

流域幹線管渠整備 55 km
中継ポンプ場 ６箇所
流域処理場

m3/日
処理能力 113,300

12 km
４箇所

  m3/日
91,450

93,600 40,600 56.6%
継
続


