
平成２１年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
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定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 1

 -

1 森林整備事業 経ヶ峰線 津市 H6 H35 14年 道路工L=14,000m 道路工L=8,287m 3,977 2,134 46% 継続

2 森林整備事業 浅谷越線 熊野市 H6 H26 5年 道路工L=12,700m 道路工L=2,660m 2,411 646 73% 継続



平成２１年度 三重県公共事業評価審査委員会 審査対象箇所概要一覧表（県事業）

単位：百万円

番号 事業名 箇所名 市町名
採択
年度

完了予
定年度

残計画
年 数

全体計画内容 残計画内容
全体計画
事業費

残計画
事業費

進捗率 審査

-
 2

 -

3 道路事業
一般国道２５号
一ツ家バイパス

伊賀市 H7 H26 5年
延長 L=1,500m
JRｱﾝﾀﾞｰﾎﾞｯｸｽ １基

延長 L=600m
1,800 720 60% 継続

5 河川事業
二級河川三滝川
広域河川改修事業

四日市市 H18 H47 26年

計画延長
（三滝川 L＝9,700ｍ）
（海蔵川 L＝4,200ｍ）
（三滝新川 L＝500ｍ）
築堤工 L=  16,736m
掘削工 V=829,733ｍ3
護岸工 L=  17,566ｍ
樋門・樋管 3基
橋梁 9橋
堰 6基

護岸工 L=  540ｍ
橋梁 １橋

14,880 12,800 14% 継続
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6 河川事業
二級河川朝明川
広域河川改修事業

四日市市
・川越町

S49 H45 24年

計画延長 L＝9,918ｍ
築堤工 L=  19,884m
掘削工 V=853,760ｍ3
護岸工 L=  19,884ｍ
道路橋 8橋
鉄道橋 1橋
水道橋 1橋
堰 ３基
用地補償 1式

築堤工 L=  14,642m
掘削工 V=84,185ｍ3
護岸工 L=  14,642ｍ
道路橋 ６橋
用地補償 1式

10,588 6,113 42% 継続

7 河川事業
一級河川芥川
総合流域防災事業

鈴鹿市 S60 H40 19年

延長 L=1,800m
築堤工 L=3,600m
掘削工 V=93,360m3
護岸工 L=3,600m
橋梁 N=5基
樋門・樋管 N=1基
床止工 N=1基
用地補償 1式

築堤工 L=161m
掘削工 V=13,130m3
護岸工 L=161m
橋梁 N=2基
用地補償 1式

4,940 1,952 60% 継続
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8 海岸事業 宇治山田港海岸 伊勢市 H12 H34 13年
堤防工 L＝3,518m
突堤工 ５基
養浜工 V＝120,000m3

堤防工 L＝3,338m
突堤工 ３基
養浜工 V＝110,000m3

5,694 4,902 14% 継続


