
　

都道府県名 事業実施主体 地域再生計画名

計画期間 評価責任者

計画外で独自に実施し
た事業

有りの場合その具体的内容

　　 地域再生計画の見直し  (　　有　・　　無     )

     令和６年度予算要望額への反映　(　有　・　　無  )

　　 有りの場合の増減額　　　　　　　　　　　　千円

熊野材の活用と利用促進への取組
地元材の利活用を促進するため「熊
野材」を使用した新築増築住宅への
助成を実施

指標
総数

達成
数

2 2

「三重の木」を安定的に供給するため、プレカット工場や原木市場等の施設整備に取り組むとともに、県内の林業・木材産業及び原木市場の関係者等が集い、原木の需給状況の
共有や、原木流通の課題等について検討・調整等を行う研修会を開催した。（計画期間内毎年開催）引き続き取組を進め、「三重の木」の安定供給体制を構築していきたい。

市道における中間年度の整備量は、計画3.53kmに対して実績3.27kmであり、概ね順調であると評価ができる。

事業の進捗状況に関する評価

○

本地域再生計画においては、計画に近い整備量が維持できており、残る年度の事業も計画的に進めることで、森林整備等が促進され木材搬出量の増加も期待できることから、森林整備の促進及び木材搬出量の増加に向け、
適切な事業実施に努めたい。

⑦今後の方針等に対する
対応

⑥今後の方針等

③評価方法 地域再生計画中間評価委員会により、中間目標値の達成に関する評価・検討を実施。

④中間評価の公表方法 三重県農林水産部治山林道課のホームページにて公表する。

⑤計画全体の総合評価
本地域再生計画では、市道と林道の整備を一体的に実施しており、中間年度における整備量は、計画に近い延長が実施できている。
「熊野原木市場」における素材取扱量は、中間年度の目標値を達成できており、引き続き安定した原木取扱量を確保すべく事業を推進していく。
熊野古道トレイルランニングレースの参加者数については、目標参加者数を維持できており、引き続き計画的な事業を推進する。

中間評価結果の反映状況

地元材の利用促進のため市長が認める地元製材業者から納入される「熊野材」を使用した新築増築住宅において、熊野市内の事業者が施工した木造住宅への補助を毎年実施
した。

紀和地域における賑わい創出プラン

紀和地域全域を巻き込んだ賑わいと
活力の創出を図るため、地域資源を
生かした集客を促進する拠点施設を
整備

紀和地域の観光及び交流の拠点となる「道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里」への案内標識を整備することにより、集客効果を高め地域の活力創出を図った。

県産木材の需要拡大への取組
「三重の木」の利用拡大に向け、
「三重の木」のPRや研修会を開催

「三重の木」認証事業者等が連携した県産材のPR活動等への支援や、建築士等と連携した県産材PRイベントを実施するとともに、川上から川下までの県産材利用のネットワーク
強化のための研修会や地域材利用拡大のための研修会等を開催し、「三重の木」等の県産木材の需要拡大に取り組んできた。（計画期間内毎年開催）今後も引き続き県産木材
の需要拡大に向けた取組を進めていきたい。

県産木材の安定供給への取組

「三重の木」を安定的に供給するた
めの体制づくりを行うため、木材流
通を改善する施設整備や生産と需要
のマッチングのための支援を実施

特別措置を適用して行
う事業

市道事業 6.54km 3.27km

－ －その他の事業

②事業の進捗状況 事業名

整備量（その他の事業では取組内容）

計画
中間年度
（R4）

林道事業 1.80km 1.35km 1.80km

中間年度において目標の参加者を達成できている。
令和4年度の参加者が増加したことは、コロナ過の影響により3年ぶりの開催だったことも要因の一つ
と考えられる。

最終実績
見込み

6.54km

林道における中間年度の整備量は、計画1.08kmに対して実績1.35kmと計画を上回っており、引き続き計画に即した整備を進める。

600

○
中間年度において目標の原木取扱量を達成できている。
ウッドショックによる木材の価格上昇の影響により搬出量が増加したことも要因の一つと考えられ
る。

指標２
「熊野古道トレイルランニング
レース」参加者数の維持（人）

559 H30 600 R4 646 R6

中間目標値の実現状況に関する評価
基準年度 年度 中間実績 基準年度

最終目標値
中間評価 達成状況

3.3 3.5H30 3.3①地域再生計画に記載した
数値目標の実現状況

指標
基準値 中間目標値

R4 R6

地域再生計画（地方創生道整備推進交付金）中間評価調書

三重県 三重県、熊野市 森林資源を活用するための交通ネットワークの整備計画

令和2年度～令和6年度 三重県農林水産部長

指標１
「熊野原木市場」における素材取
扱量の増加（万m3）

3.2


