
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和05年09月22日

計画の名称 下水道施設の建設推進による良好な水環境の創出（重点計画）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 三重県

計画の目標 流域下水道幹線管渠の整備と下水処理場の建設、改築を通じて、生活環境の改善や公共用水域の水質保全に貢献し、良好な水環境を創出する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              24,113  Ａ              24,111  Ｂ                   0  Ｃ                   2  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H27当初) (H29末) (H31末)

   1 流域下水道全体計画区域内における下水道処理人口普及率を、65.7%（H27）から72.8%（H31）に増加させる。

下水道事業全体計画区域内における下水道処理人口普及率 66% 70% 73%

流域下水道全体計画区域内で下水道を利用できる人口(人)/流域下水道全体計画区域内人口(人)

   2 省エネ型設備を導入した処理場に係る普及人口を、0人（H27）から16,000人（H31）に増加させる。

省エネ型設備を導入した処理場に係る普及人口 0人 0人 16000人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000523581



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 三重県 直接 三重県 － － 効率的な事業実施のため

の基本的な計画策定事業

　1-A1-002

検討資料作成　1式 三重県  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A07-002

下水道 一般 三重県 直接 三重県 － － 効率的汚水処理整備計画

策定事業　1-A1-003

検討資料作成　1式 三重県  ■          20 －

A07-003

下水道 一般 三重県 直接 三重県 終末処

理場

新設 北部浄化センター（水質

保全）　1-A1-102

水処理能力　191,300m3/日 川越町  ■  ■  ■         703 －

A07-004

下水道 一般 三重県 直接 三重県 終末処

理場

新設 北部浄化センター（資源

循環形成）　1-A1-103

水処理能力　191,300m3/日 川越町  ■  ■  ■         882 －

A07-005

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 東員南部幹線管渠（未普

及解消）　1-A1-105

汚水管　φ＝300　L=680m 四日市市、東員

町

 ■          26 －

A07-006

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 菰野幹線管渠（未普及解

消）　1-A1-106

汚水管　φ=800　L=370m 菰野町  ■  ■  ■         397 －

1 案件番号：  0000523581



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-007

下水道 一般 三重県 直接 三重県 終末処

理場

新設 南部浄化センター（水質

保全）　1-A1-202

水処理能力　83,350m3/日 四日市市  ■  ■  ■  ■  ■       6,015 －

A07-008

下水道 一般 三重県 直接 三重県 終末処

理場

新設 志登茂川浄化センター（

水質保全）　1-A1-301

水処理能力　11,300m3/日 津市  ■  ■  ■  ■  ■       7,125 －

A07-009

下水道 一般 三重県 直接 三重県 終末処

理場

新設 志登茂川浄化センター（

資源循環形成）　1-A1-30

2

水処理能力　11,300m3/日 津市  ■  ■  ■       2,125 －

A07-010

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 志登茂川幹線管渠（未普

及解消）　1-A1-303

汚水管φ1500　L=1,500m 津市  ■          54 －

A07-011

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 安濃幹線管渠（未普及解

消）　1-A1-304

汚水管φ300～800　L=1,300m 津市  ■  ■         120 －

A07-012

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 安濃北幹線管渠（未普及

解消）　1-A1-305

汚水管φ300～400　L=3,195m 津市  ■  ■  ■  ■  ■         187 －

2 案件番号：  0000523581



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-013

下水道 一般 三重県 直接 三重県 終末処

理場

新設 松阪浄化センター（水質

保全）　1-A1-507

水処理能力　56,100m3/日 松阪市  ■  ■  ■  ■  ■         962 －

A07-014

下水道 一般 三重県 直接 三重県 ポンプ

場

新設 井生ポンプ場（未普及解

消）　1-A1-513

ポンプ能力　5.3m3/s 津市  ■           8 －

A07-015

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 明和幹線管渠（未普及解

消）　1-A1-602

汚水管　φ800　L=2,672m 伊勢市、明和町  ■  ■  ■  ■  ■       2,008 －

A07-016

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 内宮幹線管渠（未普及解

消）　1-A1-604

汚水管φ800 L=3,602m 伊勢市  ■  ■  ■  ■  ■       2,850 －

A07-017

下水道 一般 三重県 直接 三重県 終末処

理場

新設 宮川浄化センター（水質

保全）　1-A1-605

水処理能力　44,400m3/日 伊勢市  ■  ■         259 －

A07-018

下水道 一般 三重県 直接 三重県 管渠（

汚水）

新設 五十鈴川幹線管渠（未普

及解消）　1-A1-606

汚水管φ300～350 L=1,511m 伊勢市  ■  ■  ■         220 －

 小計      24,111

3 案件番号：  0000523581



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

合計      24,111

4 案件番号：  0000523581



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

C07-001

下水道 一般 三重県 直接 三重県 － － 下水道普及啓発活動　1-C

-１

パンフレット作成、処理場看

板刷新、広報活動、見学ルー

ト整備、見学者安全対策等

三重県  ■  ■  ■           2 －

下水道整備が生活環境の改善や公共用水域の水質保全に役立つことをPRし、下水道整備に対する住民の意識高揚を図る。

 小計           2

合計           2

1 案件番号：  0000523581



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

三重県（計画策定担当課及びその他の課）で実施
事後評価の実施体制

0000523581案件番号：

令和5年9月

三重県庁ホームページにより公表

処理場施設及び幹線管渠等の整備を推進し、生活環境の改善や公共用水域の水質保全に寄与することができた。

次期整備計画にて引続き処理場施設整備及び幹線管渠整備を推進し,下水道処理人口普及率の増加に努める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

下水道処理人口普及率

最　終
目標値

73%

最　終
73%

実績値

 2

普及人口

最　終
目標値

16000人
計画策定時と比べて計画区域内の人口が減少したため

最　終
14449人

実績値

1 案件番号：0000523581


