


新県立博物館整備スケジュール



平成 21 年度		予算額等	備考(期間)
予算	新県立博物館整備事業費	258,611 千円	最終補正後
	【内訳】建築設計費(187,837千円)、展示設計費(61,437千円)等		
平成 20 年度			
10月補正	建築設計業務委託	250,000 千円	H20~22年
債務負担行為	展示設計業務委託	100,000 千円	H20~22年

平成 22 年度		予算額等	備考(期間)
予算	新県立博物館整備事業費	2,706,247 千円	
	【内訳】用地取得費(2,440,000千円)、建築工事費(137,000千円)、建築工事設計監理費(10,000千円)、展示調査(15,000千円)等		
債務負担行為	建築工事	6,963,000 千円	H23~25年
	建築工事設計監理業務委託	100,000 千円	H23~25年

平成 23 年度以降		予算見込み額	(予定期間)
予算計上予定	新県立博物館整備事業費	9,035,142 千円	
	・ H23~25年: 展示工事費(1,345,000千円)		
	・ H23年: 情報システム設計費(20,000千円)		
	・ H24年: 情報システム工事費(200,000千円)		
	・ H25年: 備品購入費(220,000千円) 等		
債務負担行為対象	展示工事	1,345,000 千円	H24~25年
	※H23年度含む		