

三重県 新しい公共支援事業 スケジュール

| | | 新しい公共を支える資源循環の基盤づくり事業 ・新しい公共推進指針(仮称)策定事業 ・NPO法人実態調査事業 | | 新しい公共の場づくりのためのモデル事業協働事業提案 | |
|------------|--|---|------|-----------------------------------|---|
| | | 協働事業提案関係 (平成23年度選定) 1年半事業実施 | | 協働事業提案関係 (平成24年度選定) 1年事業実施 | |
| 23年度 3月 | 3/4 運営委員会 (実施事業継続等の確認) | 3/4 第1回 三重県 新しい公共 円卓会議 | | 3/14 第7回運営委員会 (公開プレゼンテーション) | 3/27 第8回運営委員会 (H23年度中間報告会とH24年度採択事業紹介) |
| | 3/15~19 平成24年度継続10事業 個別面談 (進捗状況等聞き取りと次年度契約等について) | | | 県への中間報告 (H23年度実績) | |
| 24年度 4月 | 平成24年度 事業委託契約締結 | | | | |
| | | | | 4/11ふりかえり会議(実施前) (合同スタートセミナー) | |
| 5月 | 5/29 第4回運営委員会 (平成23年度実施状況等の確認) | | | 5/24 第1回運営委員会 (平成23年度実施状況等の確認) | |
| 6月 | 平成23年度 下半期 報告 (内閣府) | | | | |
| 7月 | | | | 活動レポート 概ね 各月 提出 | |
| 8月 | | | | | |
| 9月 | 事業実施 | | 事業実施 | | |
| | 県への中間報告 (H24年度上半期) | | | | |
| 10月 | 運営委員会 中間報告 確認 | | | 第2回運営委員会 (H24年度中間報告) | |
| 11月 | 平成24年度 上半期 報告 (内閣府) | | | | |
| 12月 | | | | 活動レポート 概ね 各月 提出 | |
| 1月 | | | | | |
| 2月 | | | | | |
| 3月 | ふりかえり会議 (最終報告会) | | | ふりかえり会議 (最終報告会) | |
| | 県への事業実績報告 | | | | |
| 25年度 4月 | 運営委員会 事業実績報告 確認 | | | 専門委員会 事業実績報告 確認 | |
| 5月 | 最終報告 (内閣府) | | | | |