

## 子ども・少子化対策計画(仮称)策定の今後のスケジュール

	県民会議	計画策定部会	検討内容
7月18日	県民会議(第1回)		計画の必要性等の説明、計画策定部会設置の説明
7月28日		計画策定部会(第1回)	「計画の構成案」「政策目標のあり方」等の検討
8月26日		計画策定部会(第2回)	「ライフステージ別の課題整理、取り組むべき項目の検討」「重点的に取り組むべき項目」「政策目標のあり方」に関する検討
9月17日		計画策定部会(第3回)	「計画骨子案」に関する検討 (ライフステージ毎の課題、取組内容、重点的な取組) 政策目標についての検討
9月末	<b>計画骨子案の策定</b>		
10月30日		計画策定部会(第4回)	「中間案策定」に向けた検討、政策目標についての最終検討(具体的な取組内容等の検討)
10月末	<b>計画中間案の策定(政策目標案決定)</b>		
11月23日	県民会議(第2回)		中間案の提示
11月末	<b>計画中間案の確定(政策目標決定)</b>		
12月~1月	<b>パブリックコメントの実施</b>		
1月下旬		計画策定部会(第5回)	「最終案策定」に向けた検討
11月末	<b>計画最終案の確定</b>		
2月	県民会議(第3回)		最終案の提示
3月	<b>計画の策定</b>		

なお、計画策定に向けて、別途、関係者等へのヒアリングを実施予定。