

子ども・少子化対策計画(仮称)策定の今後のスケジュール

	県民会議	計画策定部会	検討内容
7月18日	県民会議(第1回)		計画の必要性等の説明、計画策定部会設置の説明
7月28日		計画策定部会(第1回)	「計画の構成案」「政策目標のあり方」等の検討
8月26日		計画策定部会(第2回)	「ライフステージ別の課題整理、取り組むべき項目の検討」 「重点的に取り組むべき項目」 「計画目標に関する検討」
9月17日		計画策定部会(第3回)	「計画骨子案」に関する検討 「計画目標に関する検討」
9月末	計画骨子案の策定		
10月上旬	企業の取組検討 ミーティング		
10月14日	オフサイトミーティング(1 回目)		
10月21日	オフサイトミーティング(2 回目)		
10月30日		計画策定部会(第4回)	「中間案策定」に向けた検討、 「計画目標に関する検討」(総合目標の部会案決定)
10月末	計画中間案の策定(総合目標案決定)		
11月23日	県民会議(第2回)		中間案の提示
11月末	計画中間案の確定(総合目標決定)		
12月~1月	パブリックコメントの実施		
1月下旬		計画策定部会(第5回)	「最終案策定」に向けた検討
11月末	計画最終案の確定		
2月	県民会議(第3回)		最終案の提示
3月	計画の策定		