

## 地域医療構想策定後のスケジュール(案)

	H28年度			H29年度										
	1～3月			4～6月			7～9月			10～12月			1～3月	
県医療審議会 関係部会等		第2回医療審議会 (最終案の諮問、調整会 議の今後の進め方等)	↔			第1回医療審議会 (保健医療圏の設定等)	↔			第2回医療審議会 (中間案の審議)	↔			第3回医療審議会 (最終案の審議)
		○ 必要な部会等の設置			①関係部会等 (各疾病・事業圏域の検討)	↔	②関係部会等 (現状・課題の検討)	↔	③関係部会等 (目標値・施策の検討)	↔	④関係部会等 (最終案の検討)			
		医療計画策定指針の通知											パブリックコメント、市町等への意見聴取	
地域医療構想調整会議		第3回調整会議 最終案の検討、調整会議 の今後の進め方			(市町との協議の場 も設置していく必要)		第1回調整会議						第2回調整会議	
増床等にかかる事前協議 ・増床 ・回復期整備補助金の活用 等		地域医療構想調整会議 (事前協議)					第1回調整会議 (事前協議)						第2回調整会議 (事前協議)	
		病床整備等検討部会 (必要に応じた開催)										病床整備等検討部会 (必要に応じた開催)		病床整備等検討部会 (必要に応じた開催)