

地域医療構想策定後のスケジュール(案)

	H28年度		H29年度										
	1～3月		4～6月			7～9月			10～12月			1～3月	
県医療審議会 関係部会等		<p>第2回医療審議会 (最終案の諮問、調整会 議の今後の進め方等)</p> <p>○ 必要な部会等の設置</p> <p>医療計画策定指針の通知</p>			<p>第1回医療審議会 (保健医療圏の設定等)</p> <p>関係部会等 (各疾病・事業圏域の検討)</p>			<p>関係部会等 (現状・課題の検討)</p>			<p>第2回医療審議会 (中間案の審議)</p> <p>関係部会等 (目標値・施策の検討)</p> <p>パブリックコメント、市町等への意見聴取</p>		<p>第3回医療審議会 (最終案の審議)</p> <p>関係部会等 (最終案の検討)</p>
地域医療構想調整会議		<p>第3回調整会議 最終案の検討、調整会議 の今後の進め方</p>			(市町との協議の場 も設置していく必要)			<p>第1回調整会議</p> <p>医療機関相互の協議、在宅医療体制の検討</p>					<p>第2回調整会議</p>
増床等にかかる事前協議 ・増床 ・回復期整備補助金の活用 等		<p>地域医療構想調整会議 (事前協議)</p> <p>病床整備等検討部会 (必要に応じての開催)</p>						<p>第1回調整会議 (事前協議)</p>			<p>病床整備等検討部会 (必要に応じての開催)</p>		<p>第2回調整会議 (事前協議)</p> <p>病床整備等検討部会 (必要に応じての開催)</p>