

第76回国民体育大会 開催準備全体スケジュール

逆年	年度	準備・開催手続、準備・実行組織等
10年前	H23年 (2011)	○開催要望書の提出 → 内々定
9年前	H24年 (2012)	<ul style="list-style-type: none"> ■県準備委員会の設立（各専門委員会を随時設置） ○会場の希望調査（市町、競技団体） ○競技施設基準の検討（競技団体） ※選定作業、審議
8年前	H25年 (2013)	○会場地市町選定（順次）
7年前	H26年 (2014)	
6年前	H27年 (2015)	○中央競技団体における会場地正規視察
5年前	H28年 (2016)	○日体協、文科省宛に開催申請書提出 → 内定
4年前	H29年 (2017)	
3年前	H30年 (2018)	○日体協、文科省の会場地総合視察 → 開催決定 ■三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会へ移行 ※高校総体開催
2年前	H31年 (2019)	
1年前	H32年 (2020)	○リハーサル大会
開催年	H33年 (2021)	三重とこわか国体 開催 （9月25日～10月5日：11日間）
		三重とこわか大会 開催 （10月下旬～11月上旬：3日間）

（凡例） ○：準備、開催手続 ■：組織関係