

「みえ県民カビジョン・次期行動計画」及び「次期の行財政改革取組」の 審査・調査について

1 調査主体について

「みえ県民カビジョン・次期行動計画」及び「次期の行財政改革取組」については、全員協議会で説明を受けた後、「みえ県民カビジョン・次期行動計画」の個別施策等については各行政部門別常任委員会で、「次期の行財政改革取組」については、行財政改革を所管する総務地域連携常任委員会で調査を行うものとする。


2 今後のスケジュールについて（案）

年 月	県議会	調査内容等
令和元年 9月中旬	全員協議会	○「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（中間案）及び「次期の行財政改革取組」（素案）の調査 ※次期行動計画の基本的な考え方、施策の取組方向及び行財政改革取組の基本的な考え方などについて調査
9月下旬	委員長会議	※「みえ県民カビジョン・次期行動計画」及び「次期の行財政改革取組」の調査の進め方について説明
10月7～10日	常任委員会	※次期行動計画の施策概要（関係分）及び行財政改革取組（関係分）などについて調査
10月中旬	全員協議会	※各常任委員会での調査内容の報告を踏まえ、全体協議
10月下旬	委員長会議	※全員協議会での協議内容を踏まえ、知事への申し入れ内容について最終調整
11月上旬	知事申し入れ	<u>「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（中間案）及び「次期の行財政改革取組」（素案）に対する知事への申し入れ</u> (正副議長、各常任委員長)
11月下旬	全員協議会	○「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（最終案）及び「次期の行財政改革取組」（中間案）の調査 ※知事への申し入れ内容の反映状況など、全体的な事項について調査

年 月	県議会	調査内容等
12月10～13日	常任委員会	※次期行動計画の実施計画（関係分）及び行財政改革取組（関係分）などについて調査
12月中旬	全員協議会	※各常任委員会での調査内容の報告を踏まえ、全体協議
令和2年 1月中旬	委員長会議	※全員協議会での協議内容を踏まえ、知事への申し入れ内容について最終調整
1月下旬	知事申し入れ	<u>「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（最終案）及び「次期の行財政改革取組」（中間案）に対する知事への申し入れ</u> (正副議長、各常任委員長)
2月中旬	本会議	○「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（議案）の審査 ※知事から議案提案理由について説明
2月中旬	全員協議会	○「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（最終案修正版）の調査 ○「次期の行財政改革取組」（最終案）の調査 ※知事への申し入れ内容の反映状況など、全体的な事項について調査
2月中旬	議案聴取会	※「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（最終案修正版）への知事への申し入れ内容の反映状況もあわせて聴取
2月下旬	本会議	※「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（議案）を委員会に付託
3月上旬	常任委員会	※「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（議案）の審査 ※「次期の行財政改革取組」の取組内容の反映状況について調査
3月中旬	本会議	<u>「みえ県民カビジョン・次期行動計画」（議案）の採決</u>
3月下旬以降		「みえ県民カビジョン・次期行動計画」及び「次期の行財政改革取組」の策定

令和元年度における「みえ県民カビジョン・次期行動計画」及び「次期の行財政改革取組」に関する審査・調査の流れ

1 「みえ県民カビジョン・次期行動計画」関係



2 「次期の行財政改革取組」関係

