

# R2年夏期散布スケジュール(予定)

月日 (曜日)	9月															10月																																	
	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日
桑名市、いなべ市 菰野町、四日市市 鈴鹿市、亀山市 伊賀市、名張市 津市	野生いのしし調査捕獲															野生いのしし調査捕獲																																	
	休止期間 (機器メンテナンス等)																																																
	夏期散布 実施予定なし																																																
松阪市	野生いのしし調査捕獲															野生いのしし 調査自粛期間										野生いのしし調査捕獲																							
	地点選定 (新規) 85か所		作業前準備										餌付作業			ワクチン 散布		ワクチン 回収		野生いのしし調査自粛 散布・回収最終日から10日間																													

散布箇所 の 地形、天候等 の 影響により、この計画通りにならない場合があります。  
 なお、散布作業は、委託業者により、複数人数で速やかな施工に努めます。