

過去5年で最大となる補正予算(230億円)の確保により**完成見通しを前倒し**

国道421号大安ICアクセス道路事業 (いなべ市)



令和6年度末開通を令和6年内開通に前倒し
早期に東海環状自動車道へのアクセス性を確保!

一般県道一志^{てや}出家線 (中川原橋) 道路改良事業 (津市)




令和6年度末開通を令和6年内開通に前倒し
早期に円滑な通行を確保!

一般県道矢口浦上里線 道路改良事業 (紀北町)



令和6年度末開通を令和6年内開通に前倒し
早期に円滑な通行を確保!



主要地方道 伊勢南島線 道路改良事業 (度会町)



冠水対策の**完成**を令和6年度に前倒し
出水期までに通行止めリスクを低減!

一級水系新宮川水系^{うとだに}雨東谷 通常砂防事業 (熊野市)



砂防堰堤の**完成**を令和6年度に前倒し
出水期までに土砂災害リスクを解消!