

業務委託発注見通し一覧(令和8年1月5日)

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
宮川圏域(鳥羽)土砂災害防止法基礎調査 (状況調査)業務委託	鳥羽市		指名競争入札	設計	第4四半期	約3ヶ月	状況調査 N=1式		
波切8地区急傾斜地崩壊対策(法面詳細設計) 業務委託	志摩市大王町波切		指名競争入札	設計	第3四半期	約5ヶ月	法面詳細設計 N=1式	入札手続き中	総合評価方式
波切8地区急傾斜地崩壊対策(地質調査)業務 委託	志摩市大王町波切		指名競争入札	調査	第3四半期	約4ヶ月	地質調査 N=2箇所 土質ボーリング L=8m 岩盤ボーリング L=12m	済	
波切8地区急傾斜地崩壊対策(地形測量)業務 委託	志摩市大王町波切		指名競争入札	測量	第3四半期	約4ヶ月	地形測量 L=80m	済	
宮川圏域(志摩)土砂災害防止法基礎調査 (区域設定)業務委託	志摩市		指名競争入札	設計	第4四半期	約7ヶ月	区域設定 N=1式		
志摩建設事務所管内土砂・洪水氾濫対策検討 (抽出)業務委託	鳥羽市	志摩市	指名競争入札	設計	第4四半期	約7ヶ月	土砂・洪水氾濫対策検討 N=1式		
二級河川前川(阿児町)広域河川改修地盤 変動影響(事前調査)業務委託	志摩市阿児町鵜方		指名競争入札	調査	第4四半期	約4ヶ月	工損事前調査 N=5棟		
片田地区海岸海岸局部改良地盤変動影響 (事後調査)業務委託	志摩市志摩町片田		指名競争入札	調査	第4四半期	約3ヶ月	非木造建物事後調査 1棟 工作物事後調査 1箇所	入札手続き中	

業務委託予定箇所一覧(令和8年1月5日)

以下の業務委託については予定箇所であり、実際に発注されない場合や業務委託規模が変更になる場合があります。

未定の項目が判明次第、発注見通し一覧へ移動します。

※目安として、事業箇所公表で業務委託を予定しており、公表の条件が整っていないもの。

発注機関名 志摩建設事務所

公表項目									
業務名称	対象地区 (自)	対象地区 (至)	入札契約 方式	業務区分	入札予定 時期	履行期間	業務概要	契約	備考
(なし)									