

○志摩病院の指定管理者選定スケジュール（案）

	選定手続き	県議会
平成22年 4～5月	○選定委員会委員の任命 ・選定委員会に、学識経験者、医療関係者、住民代表を選定委員として任命	
6月	○選定委員会の開催 ・募集要項、審査基準等を審議 ○募集要項の決定	○第1回定例会6月会議 ・選定委員会の状況等を報告
7月	○指定管理者の公募 ・募集要項等の配布 ・現地説明会の開催	
8月	○申請受付・審査 ・申請書等の受付 ・申請資格の審査	
9～10月	○選定委員会の開催 ・団体へのヒアリング、審査 ○指定管理候補者の選定	○第2回定例会9月会議 ・選定委員会の状況等を報告
11～12月		○第2回定例会11月会議 ・指定議案の上程
平成23年 1～3月	○指定管理者の指定 ・指定管理者への決定通知 ・指定管理者の告示 ○基本協定書の締結	

- ・ 指定管理者へ移行後は、毎年度団体から病院の管理状況報告を受け、県議会へ報告します。
- ・ 住民の皆さんに病院の管理状況等に関する情報を提供し、意見交換する仕組みを導入します。