

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年3月29日

計画の名称	1 土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進（重要）						
計画の期間	平成26年度 ～ 平成26年度（1年間）	交付対象	三重県				
計画の目標	土砂災害警戒区域等の指定にかかる基礎調査を推進し、住民に早期に土砂災害の危険性を周知するとともに、避難判断の充実・強化につなげることで、土砂災害から人命を尊重し、安全で安心な地域づくりを行う。						
計画の成果目標（定量的指標）	・平成26年度に、土砂災害警戒区域（等）の指定にかかる基礎調査箇所を1,500箇所実施する。						
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値	備考		
	・土砂災害警戒区域（等）の指定にかかる基礎調査箇所数。			当初現況値 (H26当初) 6,707箇所	中間目標値 (H26未) -	最終目標値 (H26未) 8,207箇所	
全体事業費	合計 (A+B+C)	405百万円	A	405百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期	平成28年3月
三重県において目標の達成状況やその要因を確認・とりまとめを行い事後評価を実施	公表の方法	三重県ホームページにより公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業												備考						
A その他の総合的な治水事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)		
											H22	H23	H24	H25	H26			
A-1	総流防	一般	三重県	直接	-	基礎調査	-	木曾川・揖斐川・長良川圏域総合流域防災事業（基礎調査）	基礎調査	桑名市、いなべ市、東員町						36.9	H26:補正	
A-2	総流防	一般	三重県	直接	-	基礎調査	-	鈴鹿川圏域総合流域防災事業（基礎調査）	基礎調査	四日市市、龜山市ほか2町						74.5	H26:補正	
A-3	総流防	一般	三重県	直接	-	基礎調査	-	雲出川圏域総合流域防災事業（基礎調査）	基礎調査	津市						51.9	H26:補正	
A-4	総流防	一般	三重県	直接	-	基礎調査	-	櫛田川圏域総合流域防災事業（基礎調査）	基礎調査	松阪市、明和町、多気町						44.5	H26:補正	
A-5	総流防	一般	三重県	直接	-	基礎調査	-	宮川圏域総合流域防災事業（基礎調査）	基礎調査	伊勢市、鳥羽市ほか5市町						110.1	H26:補正	
A-6	総流防	一般	三重県	直接	-	基礎調査	-	淀川圏域総合流域防災事業（基礎調査）	基礎調査	伊賀市、名張市						42.0	H26:補正	
A-7	総流防	一般	三重県	直接	-	基礎調査	-	熊野川圏域総合流域防災事業（基礎調査）	基礎調査	熊野市、御浜町、紀宝町						45.0	H26:補正	
合計																405		
B 関連社会資本整備事業												備考						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)			
											H22	H23	H24	H25	H26			
合計																		
C 効果促進事業												備考						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)			
											H22	H23	H24	H25	H26			
合計																		
番号	一体的に実施することにより期待される効果																	

2. 事業効果の発現状況、			
I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況	・ソフト対策として土砂災害警戒区域の指定に必要な基礎調査を推進することができた。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（基礎調査箇所数）	最終目標値	8,207箇所
		最終実績値	8,935箇所
		目標値と実績値に差が出た要因	目標は達成した。
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)			

3. 特記事項（今後の方針等）	
・平成27年度以降も新たな社会資本総合整備計画において引き続き事業を継続する。	

計画の名称	土砂災害防止法に基づく基礎調査の推進(重要)		
計画の期間	平成26年度	交付対象	三重県

**基礎調査 箇所図(三重県)**

