

全国植樹祭の招致に関する検討

1 全国植樹祭の一般的なスケジュール（令和 13 年度に三重県で開催する場合）

区分 \ 年度	開催 5 年前 (R 8)	開催 4 年前 (R 9)	開催 3 年前 (R 10)	開催 2 年前 (R 11)	開催前年 (R 12)	開催当年 (R 13)
主な動き 国土緑化推進機構との事務手続き等	開催意向表明	開催申出書提出 開催県内定	開催県決定	「基本計画」 決定	開催日決定	全国植樹祭 開催
大会実施組織体制		準備委員会		実行委員会		
各種計画の検討策定		基本構想 〔開催理念・開催内容・開催場所・規模等の基本的方針〕	基本計画 〔式典植樹行事計画、式典演出等構想、会場整備計画、宿泊輸送等計画、記念事業、広報 P R 計画、荒天計画〕	実施計画 〔基本計画内容の詳細計画〕		
開催準備事務 式典・植樹行事準備 会場整備・大会運営準備 広報・啓発活動等実施		開催方針、会場候補地、規模、式典・植樹行事の基本的な考え方、啓発活動・広報計画、植樹樹種	大会テーマ等の募集、式典・植樹行事計画、大会運営計画、会場整備、啓発活動の実施等	式典・植樹行事の詳細計画、宿泊輸送・大会運営の詳細計画、会場整備、広報・啓発活動の実施等		
みえ森と緑の県民税 基金事業	第 3 期みえ森と緑の県民税基金事業 (R 6 ~ R 10)			第 4 期みえ森と緑の県民税基金事業 (R 11 ~ R 15)		

2 想定事業費 約 8 億円（平成 30 年度開催第 69 回全国植樹祭福島県実行委員会収支）