

# 三重県循環器病対策推進計画（仮称）の策定 スケジュール案 資料3

令和3年5月19日	<u>三重県循環器病対策推進協議会【第1回】</u> （骨子案）
令和3年6月18日	県議会常任委員会（骨子案）
令和3年7月1日	<u>脳血管疾患対策部会【第1回】</u>
令和3年7月6日	<u>心疾患対策部会【第1回】</u>
令和3年7月8日	<u>社会連携・リハビリ部会【第1回】</u> （骨子案をもとに中間案に記載すべき内容等を検討） 第2回部会までに部会長等による調整を随時実施
令和3年8月26日	<u>脳血管疾患対策部会【第2回】</u>
令和3年8月31日	<u>心疾患対策部会【第2回】</u>
令和3年9月2日	<u>社会連携・リハビリ部会【第2回】</u> （中間案）
令和3年9月上旬～9月中旬	<u>三重県循環器病対策推進協議会【第2回】</u> （中間案）
令和3年10月11日	県議会常任委員会（中間案）
令和3年10月中旬～11月中旬	パブリックコメント
令和4年1月	<u>各部会【第3回】</u> （最終案）
令和4年3月	県議会常任委員会（最終案）
令和4年3月	<u>三重県循環器病対策推進協議会【第3回】</u> （最終案）
令和3年度内	計画策定