

令和4年度～令和5年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R3未 実施済み 事業費 (億円)	R4以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費(うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和4年度	令和5年度 (予定)	
1	主要地方道鈴鹿環状線 国府バイ パスⅠ期 道路改築事業  施工延長 2,000m 幅員 6.5 (11.5) m 道路工 2,000m	鈴鹿市 平野町～ 国府町	10.3	2014～	6.2	4.1	①道路改良工  155,081 ( 120,000 )	①道路改良工  未定 ( 未定 )	事業推進室 道路課 (059-382- 8687)
2	主要地方道鈴鹿環状線 磯山バイ パスⅡ期工区 道路改築事業  施工延長 1,730m 幅員 6.5 (10.5) m 道路工 1,730m	鈴鹿市 徳田町～ 五祝町	35.3	2014～	21.2	14.1	①道路改良工  404,498 ( 70,000 )	①道路改良工  未定 ( 未定 )	事業推進室 幹線道路課 (059-382- 6023)
3	一般国道306号(川崎庄内バイ パス) 道路改築事業  施工延長 3,400m 幅員 6.5 (11.5) m 道路工 3,400m	亀山市川崎町 ～ 鈴鹿市東庄内 町	33.7	2019～	0.9	32.8	①設計測量業務  92,663 ( 0 )	①測量業務等  未定 ( 未定 )	事業推進室 幹線道路課 (059-382- 6023)

令和4年度～令和5年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R3未 実施済み 事業費 (億円)	R4以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費(うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和4年度	令和5年度 (予定)	
4	主要地方道神戸長沢線(Ⅱ期工区)道路改築事業  施工延長 1,400m 幅員 13.0(25.0)m 道路工 1,400m	鈴鹿市伊船町 ～ 長澤町	10.6	2015～	1.6	9.0	①用地買収等  95,015( 0)	①用地買収等  未定( 未定)	事業推進室 幹線道路課  (059-382-6023)
5	一般国道306号鈴鹿亀山道路道路改築事業  施工延長 10,500m 幅員(暫定) 7.0(12.0)m 盛土工 2,180,000m <sup>3</sup> 法面工 240,000m <sup>2</sup> 排水工 41,000m 舗装工 100,000m <sup>2</sup> 橋梁工 19橋	鈴鹿市 野辺町 ～ 亀山市 辺法寺町	500.0	2022～		500.0	①権利調査業務等  52,500( 0)	①調査測量業務  未定( 未定)	事業推進室 幹線道路課  (059-382-6023)
6	都市計画道路野町国府線 街路事業  施工延長 914m 幅員 6.0(16.0)m 道路工 914m	鈴鹿市道伯町	24.0	2018～	10.8	13.2	①道路改良工 ②用地買収等  315,000( 80,000)	①道路改良工 ②用地買収等  未定( 未定)	事業推進室 道路課  (059-382-8687)

令和4年度～令和5年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R3末 実施済み 事業費 (億円)	R4以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費(うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和4年度	令和5年度 (予定)	
7	一級河川椋川 河川改修事業  施工延長 3,370m 護岸工 4,600m 築堤工 8,600m 掘削工 73,200m <sup>3</sup> 道路橋 6橋 堰 3基	鈴鹿市～ 亀山市	50.1	1999～	26.4	23.7	①護岸工       72,555 ( 60,000 )	①護岸工       未定 ( 未定 )	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)
8	一級河川芥川 河川改修事業  施工延長 3,300m 護岸工 3,600m 築堤工 6,000m <sup>3</sup> 掘削工 93,360m <sup>3</sup> 道路橋 5橋 樋管 4基	鈴鹿市 加佐登町～ 庄野町	56.4	1985～	27.8	28.6	①護岸工等       51,960 ( 30,000 )	①用地買収等       未定 ( 未定 )	事業推進室 幹線道路課 (059-382-6023)
9	二級河川堀切川 河川改修事業  施工延長 5,500m 築堤工 14,000m <sup>3</sup> 掘削工 109,222m <sup>3</sup> 護岸工 1,800m 道路橋 4橋 鉄道橋 2橋	鈴鹿市 白子1丁目他	158.3	1988	96.0	62.3	①護岸工       74,205 ( 0 )	①護岸工       未定 ( 未定 )	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)

令和4年度～令和5年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R3末 実施済み 事業費 (億円)	R4以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費(うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和4年度	令和5年度 (予定)	
10	市ノ谷川 砂防事業  えん堤工 2基 道路工 450m	亀山市 安坂山町	5.0	2016～	3.5	1.5	①堰堤工   31,500 ( 0 )	①堰堤工   未定 ( 未定 )	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)
11	八島川 砂防事業  えん堤工 1基 管理用道路工 520m	鈴鹿市 西庄内町	7.6	2019～	1.5	6.1	①堰堤工   10,500 ( 0 )	①堰堤工   未定 ( 未定 )	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)
12	千代崎港海岸 海岸侵食対策事業  離岸堤工 1,200m	鈴鹿市 原永	30.0	2017～	4.9	25.1	①離岸堤工   73,200 ( 70,000 )	①離岸堤工   未定 ( 未定 )	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)

令和4年度～令和5年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R3未 実施済み 事業費 (億円)	R4以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費(うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和4年度	令和5年度 (予定)	
13	南若松地区海岸 海岸高潮対策事業 離岸堤工 500m	鈴鹿市 南若松町 南原永	20.7	2019～	5.6	15.2	①離岸堤工  106,200 ( 75,000 )	①離岸堤工  未定 ( 未定 )	事業推進室 流域・公園課 (059-382- 8689)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、発注見通しを参考にしてください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>