

1. 大阪・関西万博三重県ブース(仮称)出展基本方針の策定について

出展基本方針(別紙1)

- ・パビリオン企画運営部会を中心に議論し、市町の意見を聞き取って、案を作成。
- ・三重県ブース(仮称)におけるテーマや展示構成を決定する。
- ・出展基本方針策定後、展示内容、目標、費用、運営方針等の検討を進め、年度内に出展基本計画を策定する。

万博開催までのスケジュール

年度		2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)
関西 広域 連合	展示	展示企画の検討	展示設計・製作	展示工事	万 博
	運営	運営計画の検討	運営計画策定	実施計画策定・運営準備	
	建築	入札・契約	基本・実施設計	デザインビルド方式 工事監理 建設工事	
三重県 (推進本部)		出展基本計画の策定	展示設計	展示製作・工事	

11月:第2回推進本部会議
【出展基本方針(テーマ、展示構成)・ロードマップ策定】
3月:第3回推進本部会議
【出展基本計画(展示内容、目標、費用、運営方針等)策定】

2. 大阪・関西万博に向けたロードマップの策定について

大阪・関西万博に向けたロードマップ(別紙2)

- ・大阪・関西万博が開催される2025年、さらにその先を見据え、関西圏をはじめ、首都圏等における三重県プロモーションの取組を強化する必要がある。
- ・パビリオン企画運営部会において、大阪・関西万博に向けた各部局の取組をロードマップとして整理。
- ・推進本部において、取組の進捗管理を行うとともに、取組強化を図っていく。