

【参考】 スケジュール（案）

	令和4年度	令和5年度			
	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
三重県医療計画策定支援 ・地域医療構想分析業務委託		<p>医療計画調査報告書1作成</p> <p>医療計画調査報告書2作成</p> <p>地域医療構想調査報告書作成</p>		医療計画の作成支援	
県医療審議会、協議会等 開催スケジュール案			<p>①医療審議会 (医療圏の設定等)</p> <p>①各協議会等 (圏域検討、現状把握)</p>	<p>②医療審議会 (中間案の審議)</p> <p>②各協議会等 (目標値・施策の検討)</p> <p>パブリックコメント、 市町等への意見聴取</p>	<p>③医療審議会 (最終案の審議)</p> <p>③各協議会等 (最終案の検討)</p>