

大阪・関西万博三重県ブース(仮称)出展基本計画の策定について

1. 大阪・関西万博三重県ブース(仮称)出展基本計画 (別紙、別冊)

- ・パビリオン企画運営部会を中心に議論し、市町等の意見を聞き取って、案を作成。
- ・出展基本方針で策定したテーマや展示構成のほか、成果目標や催事計画、概算事業費等、出展に係る基本的な事項を決定する。

2. 令和5年度の取組

- ・本日策定する出展基本計画を基に展示や運営、催事などの詳細な検討を進める。
- ・検討にあたっては、市町や団体等の意見を聞き取り、オール三重での取組を進める。

3. 万博開幕までのスケジュール

	年度	R4 (2022)	R5 (2023)	R6 (2024)	R7 (2025)
関西 広域 連合	全体	関西パビリオン 基本計画の検討			
	建築	設計	建築工事		★万博開催 解体・撤去
	展示	展示計画の 検討	展示計画・展示設計・展示物製作	展示物 設置	
	運営	運営計画の 検討	運営計画策定	運営事業者 公募	パビリオン 運営
	WEB		WEBパビリオンウェブサイト	WEBパビリオン本格運用 (万博後の活用も検討)	
三重県		基本計画 策定	展示設計等	展示製作・工事	(4/13 ~ 10/13)
<p>1 1月：第2回推進本部会議【出展基本方針（テーマ、展示構成）・ロードマップ策定】 3月：第3回推進本部会議【出展基本計画（成果目標、催事計画、概算事業費等）策定】</p> <p>< R5年度の取組 > ・展示、運営、催事の詳細検討 ・市町等との連携強化</p>					