

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
1	一般国道306号(鈴鹿亀山道路) 道路改築事業 施工延長 10,500m 幅員(暫定) 7.0(10.5)m 道路工 10,500m	鈴鹿市野辺町 ～ 亀山市 辺法寺町	500.0	2022～	2.3	497.7	①橋梁予備設計 ②水文・環境調査等 435,750 (415,000)	①道路詳細設計等 未定 (未定)	事業推進室 鈴鹿亀山道路 課 (059-382- 6023)
2	主要地方道鈴鹿環状線 国府バイ パスⅠ期 道路改築事業 施工延長 2,000m 幅員 6.5(11.5)m 道路工 2,000m	鈴鹿市平野町 ～ 国府町	12.2	2014～	7.7	4.5	①舗装工 ②道路改良工 ③用地買収等 107,362 (0)	①道路改良工 ②用地買収等 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (059-382- 8687)
3	主要地方道鈴鹿環状線(磯山バイ パスⅡ期工区) 道路改築事業 施工延長 1,730m 幅員 6.5(10.0)m 道路工 1,730m	鈴鹿市徳田町 ～ 五祝町	35.3	2014～	25.5	9.8	①道路改良工(鉄道交差 部) 145,950 (140,000)	①道路改良工等 未定 (未定)	事業推進室 鈴鹿亀山道路 課 (059-382- 6023)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
4	一般国道306号(川崎庄内バイパス)道路改築事業 施工延長 3,200m 幅員 6.5(11.25)m 道路工 3,200m	亀山市川崎町 ～ 鈴鹿市東庄内町	40.0	2020～	1.0	39.0	①調査・設計等 5,137 (5,000)	①用地測量等 未定 (未定)	事業推進室 鈴鹿亀山道路課 (059-382-6023)
5	都市計画道路野町国府線 街路事業 施工延長 914m 幅員 6.0(16.0)m 道路工 914m	鈴鹿市道伯町	24.0	2018～	15.5	8.5	①舗装工 ②道路改良工 ③用地買収等 234,427 (62,000)	①道路改良工 ②用地買収等 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (059-382-8687)
6	一級河川芥川河川改修事業 施行延長 3,300m 護岸工 3,600m 築堤工 6,000m ³ 掘削工 93,360m ³ 道路橋 5橋 樋管 4基	鈴鹿市 加佐登町 ～ 庄野町	67.6	1999～	28.3	39.3	①橋梁下部工 ②用地測量等 93,375 (67,000)	①橋梁下部工等 未定 (未定)	事業推進室 鈴鹿亀山道路課 (059-382-6023)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
7	一級河川椋川 河川改修事業 施工延長 3,370m 護岸工 4,600m 築堤工 8,600m 掘削工 73,200m ³ 道路橋 6橋 堰 3基	鈴鹿市～ 亀山市	33.4	1999～	27.4	6.0	①護岸工 ②用地測量等 82,650 (40,000)	①護岸工 ②用地買収 未定 (未定)	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)
8	二級河川堀切川 河川改修事業 施工延長 5,500m 築堤工 14,000m ³ 掘削工 109,222m ³ 護岸工 1,800m 道路橋 4橋 鉄道橋 2橋	鈴鹿市 白子1丁目他	158.3	2017～	4.6	153.7	①護岸工 ②護岸詳細設計等 104,325 (41,000)	①護岸工 未定 (未定)	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)
9	市ノ谷川 砂防事業 えん堤工 2基 道路工 450m	亀山市 安坂山町	5.0	2016～	3.8	1.2	①管理用道路工 73,500 (70,000)	①管理用道路工 未定 (未定)	事業推進室 流域・公園課 (059-382-8689)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

鈴鹿建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費 (うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
10	八島川 砂防事業 えん堤工 1基 管理用道路工 520m	鈴鹿市 西庄内町	7.6	2019～	1.6	6.0	①堰堤工 71,400 (19,000)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域・公園課 (059-382- 8689)
11	千代崎港海岸 海岸侵食対策事業 離岸堤工 1,200m	鈴鹿市 南若松町	30.0	2017～	5.9	24.1	①離岸堤工 103,200 (93,000)	①離岸堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域・公園課 (059-382- 8689)
12	南若松地区海岸 海岸高潮対策事業 離岸堤工 500m	鈴鹿市 南若松町	20.7	2019～	7.1	13.6	①離岸堤工 128,100 (92,000)	①離岸堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域・公園課 (059-382- 8689)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>