

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

志摩建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費 (うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
1	一般国道167号 磯部バイパス 道路改築事業  施工延長 2,500m 幅員 6.5 (8.0) m 道路工 677m トンネル工 1,823m 橋梁工 4橋	志摩市 磯部町 恵利原～ 五知	120.0	2011～	106.5	13.5	①トンネル工 ②トンネル設備工 ③道路改良工 ④橋梁上部工 (PC橋)  1,083,600 ( 600,000 )	①トンネル設備工 ②道路改良工 ③橋梁上部工 (PC橋)  未定 ( 未定 )	事業推進室 道路課 (0599-43- 9635)
2	主要地方道浜島阿児線 塩屋 道 路改築事業  施工延長 1,090m 幅員 6.0 (7.0) m 道路工 665m トンネル工 368m 橋梁工 2橋	志摩市 浜島町 桧山路～ 塩屋	41.0	2018～	4.4	36.6	①橋梁下部工 ②道路改良工  99,225 ( 94,500 )	①橋梁下部工 ②道路改良工  未定 ( 未定 )	事業推進室 道路課 (0599-43- 9635)
3	主要地方道伊勢磯部線 恵利原橋 橋梁耐震対策事業  施工延長 300m 幅員 6.0 (7.5) m 道路工 214m 橋梁工 1橋	志摩市 磯部町 恵利原	11.1	2016～	4.4	6.7	①橋梁下部工 ②橋梁上部工 (鋼橋)  334,967 ( 300,000 )	①橋梁上部工 (鋼橋)  未定 ( 未定 )	事業推進室 道路課 (0599-43- 9635)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

志摩建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費(うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
4	宮谷 砂防事業  えん堤工 2基 管理用道路工 817m	鳥羽市 桃取町	14.2	2010～	12.2	2.0	①堰堤工  44,100 ( 23,374 )	①堰堤工  未定 ( 未定 )	事業推進室 流域課 (0599-43- 9632)
5	的矢港海岸 海岸高潮対策事業  護岸(補強) 2,068m 陸間(改良) 9基	志摩市 磯部町 的矢	95.3	1986～	80.2	15.1	①護岸工  199,500 ( 120,754 )	①護岸工  未定 ( 未定 )	事業推進室 流域課 (0599-43- 9632)
6	南張地区海岸 海岸高潮対策事業  地盤改良工 323m 押え盛土工 645m 石材置換工 164m	志摩市 浜島町 南張	11.6	2016～	10.6	1.0	- (継続工事のみ)  105,000 ( 0 )	-  - ( - )	事業推進室 流域課 (0599-43- 9632)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

志摩建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 <sup>※1</sup> 及び 事業費 (うち新規発注工事費 <sup>※2</sup> ) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
7	鳥羽港 (中之郷地区) 港湾改修 事業  岸壁耐震補強工 180m	鳥羽市 鳥羽3丁目	20.0	2022～	0.4	19.6	- (継続業務のみ)  105,000 ( 0 )	①岸壁工  未定 ( 未定 )	事業推進室 流域課 (0599-43- 9632)
8	鳥羽河内ダム 治水ダム建設事業  重力式コンクリートダム 1基	鳥羽市 河内町	195.0	1997～	108.8	86.2	①ダム本体工 ②付替道路工 ③環境影響事後調査 ④水理調査  836,734 ( 820,000 )	①ダム本体工 ②放流設備工 ③付替道路工 ④環境影響事後調査 ⑤水理調査  未定 ( 未定 )	鳥羽地域プロ ジェクト推進室 事業課 (0599-43- 5216)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>