

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

伊賀建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費 (うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
1	一般国道163号 寺田橋 道路改築事業 施工延長 540m 幅員 6.5m 道路工 463m 橋梁工 1橋 (77m)	伊賀市 荒木～ 寺田	13.1	2014～	4.4	8.7	①用地買収 10,500 (10,000)	①用地買収 ②建物等補償 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24-8230)
2	一般国道368号 伊賀名張拡幅 道路改築事業 施工延長 14,200m 幅員 13.0m (20.0) m 道路工 13,651m 橋梁工 6橋	伊賀市 守田町 ～ 名張市 蔵持町 原出	115.0	2006～	55.8	59.2	〔伊賀工区〕 ①道路改良工 ②舗装工 〔名張工区〕 ③舗装工 646,537 (250,000)	〔伊賀工区〕 ①道路改良工 ②舗装工 〔名張工区〕 ③道路改良工 ④舗装工 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24-8230)
3	一般国道368号 上長瀬 道路改築事業 施工延長 2,000m 幅員 6.0m (9.75) m 道路工 1,840m 橋梁工 3橋	名張市 長瀬～上長瀬	19.3	2007～	14.7	4.6	①2号橋上部工 (鋼橋) 36,750 (33,000)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24-8230)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

伊賀建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費 (うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
4	主要地方道上野名張線 (蔵持工区) 道路改築事業 施工延長 650m 幅員 6.0m (14.0) m 道路工 650m 橋梁工 1橋	名張市 蔵持町里	9.9	2016～	7.1	2.8	①橋梁下部工 ②道路改良工 82,200 (80,000)	①橋梁上部工 (鋼橋) ②道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0595-24-8221)
5	主要地方道青山美杉線 道路改築事業 施工延長 1,240m 幅員 5.5m (7.0) m 道路工 1,240m 橋梁工 2橋	伊賀市 種生～高尾	9.6	2019～	2.3	7.3	①道路改良工 ②用地測量 41,100 (40,000)	①用地買収等 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0595-24-8228)
6	一般県道上笠間八幡名張線道路改築事業 施工延長 950m 幅員 6.0m (9.75) m 道路工 700m 橋梁工 2橋	名張市薦生	20.0	2015～	4.7	15.3	①道路改良工 21,000 (20,000)	①道路改良工 ②用地買収 ③橋梁詳細設計 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0595-24-8221)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

伊賀建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4未 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費 (うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
7	一級河川木津川 河川改修事業 施工延長 11,400m 掘削工 447,400m ³ 護岸工 15,879m 築堤工 9,860m 橋梁工 5橋 井堰 6基	伊賀市 上林～上神戸	106.9	2017～	11.9	95.0	①築堤護岸工 103,830 (100,000)	①堰上部工・下部工 ①築堤護岸工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0595-24-8228)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、発注見通しを参考にしてください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>