

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

松阪建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4末 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費（うち新規発注工事費 ^{※2} ）（千円）		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
1	一般国道368号 仁柿峠バイパス 道路改築事業 施工延長 3,920m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 3,920m 橋梁工 7橋	松阪市 飯南町 上仁柿	122.0	1990～	69.1	52.9	①道路改良工 ②橋梁予備設計業務 地質調査業務 88,912 (20,000)	①道路改良工 ②橋梁詳細設計業務 地質調査業務 用地測量 ③用地買収ほか 未定 (未定)	事業推進室 道路一課 (0598-50-0590)
2	一般国道166号 道路改築事業 施工延長 1,210m 幅員 6.5 (10.25) m 道路工 1,210m 橋梁工 2橋 トンネル 152m	松阪市 飯高町 富永	15.7	2021～	1.6	14.1	③用地買収ほか 126,000 (0)	③用地買収ほか 未定 (未定)	事業推進室 道路一課 (0598-50-0590)
3	一般県道蓮峽線 道路改築事業 施工延長 1,040m 幅員 6.5 (10.25) m 道路工 1,040m 橋梁工 1橋	松阪市 飯高町 七日市～富永	24.9	2002～	11.5	13.4	①現場吹付法砕工 465,150 (120,000)	①現場吹付法砕工 道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路一課 (0598-50-0590)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

松阪建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4末 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
4	一般県道松阪環状線 道路改良事業 施工延長 2,500m 幅員 6.5 (11.00) m 道路工 2,500m 橋梁工 1橋	松阪市 下七見～豊原	25.5	1988～	12.4	13.1	①橋梁下部工 144,900 (16,000)	①橋梁下部工 未定 (未定)	事業推進室 道路一課 (0598-50-0590)
5	主要地方道大台ヶ原線 桧原 道路改築事業 施工延長 640m 幅員 5.5 (7.0) m 道路工 640m	大台町 桧原	10.0	2014～	5.6	4.4	①道路改良工 119,535 (55,485)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路二課 (0598-50-0593)
6	二級河川三渡川(百々川) 河川改修事業 施工延長 1,000m 築堤工 8,528㎡ 掘削工 20,910㎡ 護岸工 1,971m 道路橋 2橋 樋門・樋管 1基	松阪市 松ヶ島町 ～松崎浦町	39.5	2008～	26.4	13.1	①護岸工等 ②用地買収等 155,663 (114,000)	①護岸工 ②用地買収等 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0598-50-0582)

令和5年度～令和6年度 主要事業実施計画

松阪建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R4末 実施済み 事業費 (億円)	R5以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費（うち新規発注工事費 ^{※2} ）（千円）		問い合わせ先
							令和5年度	令和6年度 (予定)	
7	長谷 砂防事業 えん堤工 2基 渓流保全工 474m	多気町 長谷	9.0	2017～	5.6	3.4	①堰堤工 21,000 (10,000)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0598-50- 0582)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>