

## 第8次三重県医療計画(糖尿病対策)策定スケジュール

資料2

R5				
4月	糖尿病対策懇話会委員選任			
5月				
6月				
7月	第1回糖尿病対策懇話会 (骨子案検討)			
8月		第1回医療審議会 (計画骨子案審議)	第1回公衆衛生審議会歯科部会 第1回公衆衛生審議会	
9月	中間案作成			
10月	第2回糖尿病対策懇話会 (中間案検討)	第2回医療審議会	第2回公衆衛生審議会歯科部会 第2回公衆衛生審議会	議会素案報告
11月				
12月				議会委員会中間案報告 パブリックコメント(12~1月)
R6				
1月	最終案作成		第3回公衆衛生審議会歯科部会 第3回公衆衛生審議会	
2月	第3回糖尿病対策懇話会 (最終案検討)			
3月		第3回医療審議会		議会最終案報告