

(別紙1) 想定スケジュール

FY No	項目	令和7年度												令和8年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
		1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4
7	1	契約																							
7	2	全体活動計画検討																							
7	3	現行システムの調査・分析																							
7	4	顕在化している課題の確認																							
7	5	潜在的な課題（利用者目線での課題）の洗い出し																							
7	6	現行システムの分析（各機能の役割分担など）																							
7	7	現行システムの評価																							
7	8	現行システムの整備目標の確認																							
7	9	目標に対する現行システムの定性的評価																							
7	10	目標に対する現行システムの定量的評価																							
7	11	評価結果のとりまとめ																							
7	12	解決方針の検討と概要構想案の作成																							
7	13	評価結果を踏まえた課題の優先順位づけ																							
7	14	解決方針の検討																							
7	15	解決方針のとりまとめ																							
7	16	次期システムに係る概要構想案の作成																							
7	17	予算化に向けた費用積算の作成																							
7	18	費用積算(予算積算)の作成																							
7	19	システム要件定義書の作成																							
7	20	システム要件定義書（1版）の作成																							
7	21	システム要件定義書（1版）に対するRFI仕様書の作成																							
7	22	〔三重県作業〕RFIの実施																							
7	23	RFI結果の取りまとめ																							
7	24	RFIの結果に基づくシステム要件定義書（1版）の修正																							
7	25	システム要件定義書（最終版）の作成																							
8	26	調達仕様書等の作成																							
8	27	システム要件定義書に基づく調達仕様書（1版）の作成																							
8	28	調達仕様書（1版）に対するRFC仕様書の作成																							
8	29	〔三重県作業〕RFCの実施																							
8	30	RFC結果の反映による調達仕様書（最終版）の作成																							
8	31	費用積算（最終版）																							
8	32	基本計画書の作成																							