

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

桑名建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{*1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{*2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
1	一般県道木曾岬弥富停車場線 (三崎) 道路改築事業 施工延長 590m 幅員 6.0 (10.75) m 道路工 590m 橋梁 1橋	木曾岬町 三崎～ 中和泉	13.9	2016～2028	9.530	4.400	①橋梁下部工 ②橋梁上部工(PC橋) 157,196 (140,000)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0594-24-3664)
2	主要地方道桑名大安線(桑部)道路改築事業 施工延長 629m 幅員 9.0 (13.5) m 道路工 444m 橋梁工 185m	桑名市 稗田～ 桑部	19.6	2009～	17.400	2.200	①旧橋撤去工 ②堤防道路築堤工 82,581 (76,000)	①旧橋撤去工 ②道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0594-24-3664)
3	一般県道畑毛東貝野阿下喜線 道路改築事業 施工延長 1,610m 幅員 6.0 (10.0) m	いなべ市 北勢町東貝野 ～北勢町下平	20.0	2021～	1.363	18.637	①道路構造物詳細設計 ②地質調査 131,520 (0)	①用地測量 ②用地買収 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0594-24-3664)
4	一般県道御衣野下野代線(下野代)道路改築事業 施工延長 1,146m 幅員 6.0 (10.75) m 道路工 1,146m	桑名市 多度町 御衣野 ～下野代	17.4	2020～	1.260	16.140	①道路改良工 ②用地買収 118,189 (55,000)	①道路改良工 ②用地買収 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0594-24-3664)
5	都市計画道路桑部播磨線 街路事業 施工延長 1,171m 幅員 9.0 (17.0) m 道路工 1,171m 橋梁工(車道)6橋 橋梁工(歩道)2橋	桑名市 稗田～ 西別所	74.4	2018～	28.500	45.920	①仮設道路工 ②橋梁下部工 ③用地買収 309,120 (270,000)	①仮設道路工 ②橋梁下部工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0594-24-3664)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

桑名建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
6	二級河川員弁川 河川改修事業 施工延長 8.5km 掘削工 659,100m ³ 護岸工 5,200m 築堤工 70,200m ³ 橋梁工 1基	桑名市 安永～稗田	90.3	2009～	20.705	70.670	①護岸工 ②旧橋撤去工 ③取付道路工 ④補償費(占用物件) 102,944 (50,000)	①護岸工 ②旧橋撤去工 ③取付道路工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0594-24-3627)
7	一級河川鍋田川 地震高潮対策事業 施工延長 1,400m 鋼矢板工 1,400m 嵩上げ工 800m	木曾岬町 源緑輪中	38.0	2017～	32.496	5.503	①鋼矢板工 ②嵩上げ工 ③耐震詳細設計 209,190 (190,000)	①嵩上げ工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0594-24-3627)
8	城南第一地区海岸 海岸高潮対策事業 施工延長 2,443m 鋼矢板工 2,000m 地盤改良工 200m 波返工 790m	桑名市 福岡町	83.8	2014～	45.065	38.705	①海岸高潮対策工 357,000 (290,000)	①海岸高潮対策工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0594-24-3627)
9	小滝川 砂防事業 管理用道路 1,190m 山腹工 1箇所	いなべ市 藤原町 坂本	23.6	2011～	19.600	4.010	①山腹工 ②ワイヤーセンサ保守点検 73,500 (30,000)	①山腹工 ②ワイヤーセンサ保守点検 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0594-24-3627)
10	青川 砂防事業 堰堤工 4基 管理用道路 50m	いなべ市 北勢町 新町	25.0	2009～	12.700	12.340	①堰堤工(前庭保護工) ②モニタリング調査 63,000 (60,000)	①堰堤工(前庭保護工) ②モニタリング調査 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0594-24-3627)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

桑名建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
11	冷川 砂防事業 堰堤工 1基	いなべ市 藤原町 山口	9.6	2017～	5.645	3.985	①堰堤工 22,050 (20,000)	①堰堤工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0594-24- 3627)
12	上野1地区 急傾斜地崩壊対策事業 吹付砕工 13,000m2	桑名市 上野	10.5	2013～	9.000	1.540	①吹付砕工 83,200 (40,000)	①吹付砕工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0594-24- 3627)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

※3 金額に満たない事業についても事務所が主要事業と位置付けるものについては記載してください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>