

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

伊賀建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
1	一般国道368号 (伊賀名張拡 幅1工区) 道路改築事業 施工延長 12,400m 幅員 13.0m (20.0)m 道路工 12,014m 橋梁工 5橋	伊賀市 守田町 ～ 名張市 八幡	95.000	2006～	59.329	35.671	〔伊賀工区〕 ①上野IC周辺詳細設計業務 ②上野IC周辺地質調査 〔名張工区〕 ③美野原橋上部工(床版) ④道路詳細設計業務 ⑤舗装工 350,333 (324,000)	〔伊賀工区〕 ①道路改良工 〔名張工区〕 ②道路改良工 ③舗装工 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24- 8230)
2	一般国道368号 (上長瀬) 道路改築事業 施工延長 2,000m 幅員 6.0m (9.75)m 道路工 1,840m 橋梁工 3橋	名張市 長瀬～上長瀬	30.720	2007～	18.094	12.626	①道路改良工 ②舗装工 ③橋梁施工計画検討 78,330 (78,330)	①道路改良工 ②舗装工 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24- 8230)
3	一般国道163号 (寺田橋) 道路改築事業 施工延長 540m 幅員 6.5m (10.5)m 道路工 463m 橋梁工 1橋(77m)	伊賀市 荒木～寺田	26.020	2014～	5.970	20.050	①用地買収等 ②橋梁下部工 120,750 (120,750)	①用地買収等 ②橋梁下部工 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24- 8230)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

伊賀建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
4	一般国道163号 [高良城橋] 橋梁更新事業 橋梁架替 1橋(19m)	伊賀市 上阿波	6.535	2019～	6.070	0.465	①橋梁下部工 ②橋梁上部工 ③道路改良工 43,050 (0)	①仮設道路撤去工 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24-8230)
5	一般国道163号 土砂災害対策 道路事業 落石予防工 29箇所 落石防護柵工 20箇所 落石防護網工 1箇所	伊賀市 寺田～千戸	6.150	2020～	2.280	3.870	①落石対策工 36,750 (8,000)	①落石対策工 未定 (未定)	事業推進室 幹線道路課 (0595-24-8230)
6	主要地方道上野名張線(蔵持)道 路改築事業 施工延長 650m 幅員 6.0m(14.0)m 道路工 650m 橋梁工 1橋	名張市 蔵持町里 ～原出	13.5	2016～2028	9.5	4.0	①道路改良工 300,699 (130,000)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0595-24-8221)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

伊賀建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
7	一般県道上笠間八幡名張線(薦生～八幡)道路改築事業 施工延長 950m 幅員 6.0m (9.75) m 道路工 700m 橋梁工 2橋	名張市薦生～八幡	20.0	2015～	7.4	12.6	①橋梁下部工 156,291 (113,000)	①橋梁下部工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0595-24-8221)
8	主要地方道青山美杉線道路改築事業 施工延長 1,780m 幅員 5.5m (7.0) 道路工 1,740m 橋梁工 2橋	伊賀市種生～高尾	16.6	2011～	5.2	11.4	①用地買収等 ②道路改良工 73,290 (50,000)	①道路改良工 未定 (未定)	事業推進室 道路課 (0595-24-8221)

令和8年度～令和9年度 主要事業実施計画

伊賀建設事務所

No	事業名 事業概要	施工箇所	全体事業費 (億円)	事業期間	R7末 実施済み 事業費 (億円)	R8以降 残事業費 (億円)	年度別実施内容 ^{※1} 及び 事業費(うち新規発注工事費 ^{※2}) (千円)		問い合わせ先
							令和8年度	令和9年度 (予定)	
9	一級河川木津川 河川改修事業 施工延長 11,400m 掘削工 447,400m ³ 護岸工 15,879m 築堤工 9,860m 橋梁工 5橋 井堰 6基	伊賀市 上林～上神戸	106.9	2017～	20.1	86.8	①築堤護岸工 ②井戸調査業務 ③取水堰下部工 ④取水堰工(洪水吐) ⑤取水堰工(土砂吐) ⑥用地買収等 732,225 (440,000)	①築堤護岸工 ②取水堰撤去工 ③井戸調査業務 ④取水堰建屋工 未定 (未定)	事業推進室 流域課 (0595-24-8228)

※1 年度別実施内容には、新規発注する工事・業務委託の内容及び新規着手する業務(用地買収等)を記載しています。

※2 新規発注工事費は、他の予算と合併するなどして発注する場合があります。新規発注工事の情報は、下記発注見通しを参考にしてください。

※3 金額に満たない事業についても事務所が主要事業と位置付けるものについては記載してください。

<http://www.pref.mie.lg.jp/common/06/ci600013012.htm>