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１ 実施計画の概要 
「三重県立学校施設長寿命化計画」（令和２年３月策定予定）に基づき、今後４

か年の実施計画（第Ⅰ期：令和2 (2020)～令和５ (2023)年度）を策定し、長寿
命化改修を実施することとする。 
ただし、計画期間中にあっても、建物の老朽化の進行状況や、工事の進捗状況等によ

り必要が生じた場合は随時見直しを行う。 
長寿命化改修については、令和元年度から先行的に２校（桑名高校、飯野高校）

の設計を進め、令和２年度から改修工事に着手する。 
先行実施校の成果をふまえ、令和２年度以降長寿命化改修を本格的に実施する。 
長寿命化改修においては、老朽化対策に加えて機能向上改修も併せて行うことが求め

られるが、現時点ですでに、築40年以上経過している建物が約５割あり、また、今後10
年以内には、全施設の約７割が築40年に達する状況においては、限られた財源の中、ま
ずは老朽化対策を優先して実施し、より多くの建物の劣化の進行を抑える必要がある。 
そのため、今計画期間中は、屋上防水や外壁など、その部位の劣化がコンクリート等の

構造躯体の劣化の進行に大きな影響を与える部分の老朽化対策を重点的に実施するこ
ととする。 
また、特に住環境とのギャップが著しいトイレについても、重点的に洋式化を図っていく必

要があることから、並行してトイレの改修を進めることとし、令和２年度から設計に着手し、 
5年間で県立学校の普通教室棟（ＨＲ教室のある建物）のトイレの便器の洋式化、床
の乾式化が行えるよう取組を進める。 
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２ 改修等の概要 
2-1 長寿命化改修 
（１）改修の内容 

長寿命化改修は、劣化した部位を単に建築時の状態に戻すだけでなく、機能や性能
を現在の学校に求められている水準まで引き上げて改修するもので、以下の視点に基づ
き必要な部位の改修を実施する。 
①耐久性の向上 
・屋上防水、外壁、内部仕上の更新 
（浮き・クラック補修の実施、コンクリート中性化・鉄筋の腐食対策の実施） 
・電気・給排水設備、配線、配管の更新等 
（露出配管により維持管理、設備更新の容易性を確保） 

②機能・性能の向上 
・省エネルギー化の推進 
（屋上防水の断熱性能向上、照明設備のＬＥＤ化、節水型便器への更新等） 
・バリアフリー化の推進 
（階段手摺の設置等） 
・快適性の向上 
（トイレ改修(便器の洋式化、床の乾式化、温水洗浄便座設置等)、 

24時間換気設備の設置） 
 

（２）標準的な工期 
改修工事中は、騒音の発生や教室等の使用制限が少なからず発生するため、夏季

休業期間を中心とした工事実施を基本とし、部位や階層ごとに２～３期（約２～３
年）に分けて実施するなど、学校と協力して、教育活動への影響が最小限となるように
努める。 
①外部改修 

台風シーズン終了後、もしくは夏季休業期間を中心に、屋上防水改修や外壁改
修を実施する。屋上防水改修で全面に外部足場の設置を必要とする場合は、原
則として外壁改修も併せて行うものとする。        （工期：約３～４か月） 
②内部改修 

夏季休業期間を中心に、階層ごとに工事を実施する。なお、夏季休業期間とそ
の前後の数日間は、当該階の教室は使用不可となる可能性があるため、一時的に
他の階のレイアウトの変更をするなどして、授業を実施する。 

（工期：約２か月／階層） 
また、改修時にトイレ改修もあわせて実施する場合は、夏季休業期間に解体に着
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手し、配管が連続する縦系統の男女各１系統ずつを実施する。工事期間中は使
用不可となるため、別棟のトイレを活用し対応する。     （工期：約４か月） 

 

（３）仮設校舎の取扱い 
仮設校舎は、原則建設しない。改修規模にもよるが、仮設校舎の建設には改修経

費の３～４割にあたる経費が余分に必要となることから、原則、仮設校舎の建設は行わ
ず、仮設校舎建設にかかる経費を他の長寿命化改修に要する経費に充て、より多くの
建物の改修を図る。 
やむを得ず仮設校舎を建設する場合においても、必要最小限のものを複数年設置す

るなど仮設校舎に必要な経費を圧縮する。 
【仮設校舎を設置する事例】 
・レイアウト変更などをしても、工事中の教室の確保が困難と判断される場合 
・改修面積が大きく、夏季休業期間に工事が終わらないなど、学校運営に大きく支障
をきたす場合 

 

2-2 長寿命化改修（トイレ改修） 
（１）改修の内容 

トイレ改修は、住環境とのギャップが大きく、また、衛生面、省エネルギーなどの観点から
重点的に取り組んでいく必要があるため、老朽化対策の改修と並行して進めることとし、
既存施設の状況にもよるが、生徒の利用頻度の最も高い普通教室棟などのトイレの男
女各１系統（縦系統）ずつの改修を、以下の視点に基づき実施する。 
なお、多機能トイレが設置されていない学校は、多機能トイレの設置を進める。 
①耐久性の向上 
・給水管、排水管の更新 
（露出配管や設備用面台の設置等により維持管理、更新の容易性を確保） 
・床、壁材、トイレブースの更新 

  （トイレ用ビニル床シートやメラミン化粧板等の採用により防汚性、耐薬品性、清
掃の容易性を確保） 

②機能・性能の向上 
・衛生性の向上 
（全洋式便器化、床の乾式化による菌の発生抑制、自動洗浄による非接触化、
汚れが付着しにくい素材への更新） 
・快適性の向上 
（便器の洋式化、床の乾式化、温水洗浄便座、暖房便座等の設置） 
・省エネルギー化の推進 
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（節水型便器等への更新、トイレ用擬音装置の設置、照明設備のＬＥＤ化） 
 

（２）標準的な工期 
改修工事中は、騒音の発生やトイレの使用制限が発生するため、長期休業期間

（特に既設トイレ等の解体作業）を中心とした工事実施を基本とし、系統ごとに分けて
実施するなど、学校と協力して、教育活動への影響が最小限となるように努める。 
既存施設の状況によるが、各学校、概ね男女各１系統を実施する。 

（工期：約４ヶ月） 
 

（３）仮設トイレの取扱い 
仮設トイレは、原則設置しない。仮設トイレは屋外にしか設置できず、トイレまでの距

離が別棟のトイレまでの距離と大きく変わらないため効果が得られにくいことや、夏季休業
期間を中心とした工事実施を基本とするため影響期間が短いことから、別棟のトイレを活
用し対応する。 

 

2-3 減築 
建築時と比較して学級数が大幅に減少したこと等により、空き教室など未利用施設の

割合が高い学校については、空き教室等の有効活用について十分に検討した後、必要
に応じて減築を実施し、維持管理の負担軽減を図る。 

 

３ 実施箇所の選定 
3-1 長寿命化改修 
（１）背景（現状） 

旧耐震基準で建築された建物(昭和56年以前に建築)のうち、耐震診断により耐震
性が不足しているとされた建物は平成９年度から平成24年度にかけて耐震改修を実施
しており、その際、構造躯体の補強に併せて、内部仕上げや電気設備、給排水設備の
改修を実施するとともに、劣化状況に応じて屋上防水、外壁改修等についても大規模
改修を実施している。 
一方、耐震診断により耐震性を有するとされた建物や、新耐震基準で建築された建

物(昭和57年以降に建築)は、大規模な改修を行っていない。 
本計画策定のための基礎調査として、平成29年度から平成30年度にかけて屋根・

屋上、外壁、内部仕上、電気設備、機械設備の部位ごとの劣化状況調査を全県立
学校で実施し、建物ごとの劣化状況を評価したところ、築年数、大規模改修の実施の
有無からは劣化の状況を一概に判断することはできなかった。  

 



5 
 

（2） 選定方針 
 今計画期間中の長寿命化改修については、改修効果を最大限にするため、使用頻
度のもっとも高い普通教室を含む建物の改修を優先的に実施する。 
また、屋上防水や外壁など、その部位の劣化がコンクリート等の構造躯体の劣化の進

行に大きな影響を与える部位の長寿命化改修を優先的に実施するほか、内部仕上や
電気、給排水設備などの部位については、その劣化の進行状況等に応じて、あわせて長
寿命化改修を行うかどうかを随時、判断することとする。 
なお、改修を実施することとした建物を保有している学校において、他に長寿命化改

修の実施の検討を要する建物がある場合は、同時に施工することが望ましいかを判断
し、長寿命化改修の工期内において、できる限り長寿命化改修を実施するものとする。 

 

（３） 実施予定の校舎 
第Ⅰ期に着手する予定の建物を次のとおりとする。 
改修に着手する建物は、築年数と屋上防水、外壁等の優先的な改修が必要な部位

の劣化に着目して作成したリスト（資料１）から抽出した使用頻度の高い普通教室を
含む建物と、老朽化により雨漏被害等が深刻になっている建物について、改めて現地調
査を行い、優先順位を判断した。 

R2 R3 R4 R5 
桑名#1 
飯野#1 
津東(校舎1)◎ 
津商業(渡り廊下)◎ 
伊勢まなび(体育館)◎ 
伊賀白鳳(校舎3,4)◎ 
尾鷲(プール)◎ 

桑名#2 
飯野#2 
桑名西(体育館) 
桑名工業(校舎1,2)  
川越(体育館) 
白子(校舎5) 
松阪(校舎3) 
伊勢(校舎1) 
伊賀白鳳(校舎5,6) 
尾鷲(校舎1) 
杉の子特支(校舎1) 
(四日市南(プール(解体))) 

桑名#3 
飯野#3 
四日市南(校舎1,2) 
四日市商業(校舎1) 
亀山(校舎2,3) 
津(校舎2) 
松阪(校舎1) 
伊勢(校舎2) 
上野(校舎2) 
尾鷲(校舎2) 

桑名※4 
四日市(校舎2,5) 
四日市中央工業(校舎1,
屋内プール棟) 
神戸(校舎1) 
石薬師(校舎2) 
津工業(校舎6) 
相可(校舎1) 
 

7棟 13棟 12棟 9棟 

※1網掛の建物はトイレ改修もあわせて実施する。 
※2 #は工事が複数年にわたることが想定される場合の工事期を示す。 
※３◎は老朽化が進んでいたことから、当計画策定前から改修を予定していた建物。 
※４具体的な建物名称等は(資料３)参照。 

 

3-2 長寿命化改修（トイレ改修） 
（１）背景（現状） 

学校施設のトイレは、建物の建設時期の生徒数や整備水準に基づき整備が行われ
ているため、和式便器が大半となるなど、改修が必要となっている。また、建物建設後は、
耐震改修に併せて行ったトイレの大規模改修など、生徒の状況をふまえた学校要望に応
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じて洋式トイレや乾式清掃の床への改修を行ってきたため、各学校のトイレの整備状況
にはばらつきがある状態となっている。 

 

（2） 選定方針 
トイレ改修は、屋上防水や外壁などの老朽化対策の改修とあわせて行うが、更に進捗

を図っていく必要があることから、老朽化対策の事業量も考慮のうえ、老朽化対策の改
修と並行して改修が必要となっている学校の男女各１系統の改修に着手する。（第Ⅰ
期で約７割、第Ⅱ期の初年度までに全校の男女各１系統の改修完了を想定（すでに
洋式化率 100%の学校は今計画期間内に着手しない。）） 
長寿命化改修として、トイレの改修を優先的に実施する学校は、便器の洋式化率で

一律に判断するのではなく、改修履歴や劣化状況、現在の生徒数をもとに洋式便器の
不足の実態を考慮したうえで、洋式便器の充足の度合いが低い学校から改修に着手で
きるよう取組を進める。 
なお、改修するトイレは、老朽化の程度も考慮するものの、生徒の利用頻度の高い普

通教室棟（ＨＲ教室が配置された建物）のトイレを優先する。 
 

（３） 実施予定校 
第Ⅱ期も見通したうえで、第Ⅰ期に着手する予定のトイレを次のとおりとする。 
実施予定校は、現在の生徒数をもとに洋便器の不足状況（資料２）を調査し、使

用頻度の高い普通教室を含む建物のトイレの改修履歴を確認のうえ、使用状況や老朽
化の状況について、あらためて現地調査を行い、優先順位を判断した。 

第Ⅰ期 第Ⅱ期(予定) 
R2 R3 R4 R5 R6 

桑名 
飯野 

桑名工業 
四日市四郷 
四日市農芸 
稲生 
久居 
松阪 
松阪商業 
伊勢 
尾鷲 
みえ夢 
 

桑名北 
四日市 
四日市南 
四日市商業 
亀山 
津 
津東 
津商業 
宇治山田 
明野 
上野 

桑名西、 
四日市中央工業 
神戸、白子、 
津西、津工業 
久居農林、相可 
宇治山田商業、 
川越、四日市工業、 
北星、いなべ総合、 
松阪工業 
名張、四日市西、 
飯南、紀南 

菰野、伊勢工業、 
伊賀白鳳、木本、 
朝明、昴学園、 
あけぼの、名張青峰、 
伊勢まなび、水産、 
白山、鳥羽、志摩、 
南伊勢・度会、 
南伊勢・南勢、 
かがやき、稲葉、 
伊賀つばさ、くわな、 
西日野にじ、玉城わかば 

2校 10校 11校 18校 21校 

※網掛は長寿命化改修にあわせてトイレ改修を行う予定の学校を示す。 
※第Ⅰ期と第Ⅱ期ですべての学校の普通教室棟のトイレ１系統の洋式化・乾式化を行うことを想定。ただし、かがや
き(草の実分校、あすなろ分校)、杉の子(本校、石薬師分校)、度会、松阪あゆみ、東紀州くろしお学園は洋式化
率100%、また、石薬師は普通教室棟の生徒用トイレが洋式化率100%であるため、今期は未着手として整理。 
北勢きらら、くろしおおわせ、城山は和便器数が少数のため計画期間内で別途実施する。 
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【参考資料】 
（資料１）優先的な改修が必要な部位の劣化状況 

築年数が40年以上経過しており、劣化度調査の部位別判定において、 
・屋根・屋上、外壁、内部仕上 ： すべて C or D判定 
・屋根・屋上、外壁        ： すべて C or D判定（内部仕上はA or B） 

・屋根・屋上            ： C or D判定（外壁はA or B） 
・外壁                ： C or D判定（屋根・屋上は A or B） 

※Ａ：概ね良好、Ｂ：部分的に劣化、Ｃ：広範囲に劣化、Ｄ：早急に対応要 

の条件に該当する建物を、以下のとおり整理する。(順不同)  
部位別劣化状況による抽出(築40年以上の建物) 

(屋根・屋上、外壁、内部) （屋根・屋上、外壁) （屋根・屋上） （外壁） 
桑名(校舎1)、桑名北(校舎
2)、朝明(武道場)、四日市
中央工業(校舎3)、四日市
中央工業(校舎5)、四日市
商業(校舎1)、神戸(校舎3) 
飯野(校舎1)、津工業(校舎
1)、松阪(校舎3)、飯南(寄
宿舎)、伊勢(校舎1)、伊勢
(校舎2)、宇治山田商業(校
舎4)、上野(寄宿舎)、尾鷲
(校舎4)、聾学校(校舎2)、
杉の子特支(校舎1)、度会
特支(寄宿舎) 

桑名北(校舎1)、桑名
工業(校舎1)、四日市
農芸(校舎3)、津(校
舎3)、久居農林(校舎
3)、相可(校舎1)、明
野(校舎2)、鳥羽(校
舎1)、志摩(校舎1)、
伊賀白鳳(校舎3)、伊
賀白鳳(武道場)、紀
南(校舎2)、盲学校
(校舎1)、盲学校(寄
宿舎) 

桑名(校舎2)、桑名西(校舎1)、桑名
工業(校舎3)、四日市(校舎2)、四日
市南(校舎2)、四日市南(校舎3)、朝
明(体育館)、四日市農芸(校舎1)、
四日市農芸(校舎2)、四日市中央工
業(校舎4)、菰野(校舎3)、神戸(校
舎1)、石薬師(校舎2)、石薬師(体育
館)、飯野(校舎2)、亀山(校舎1)、亀
山(校舎2)、亀山(校舎3)、亀山(校
舎4)、津西(武道場)、津工業(校舎
5)、松阪工業(校舎2)、伊勢(部活
1)、宇治山田商業(校舎1)、明野(校
舎1)、明野(校舎4)、水産(校舎2)、
水産(校舎4)、水産(寄宿舎1)、上野
(校舎3)、伊賀白鳳(校舎1)、名張
(校舎4)、尾鷲(校舎2)、尾鷲(校舎
3)、尾鷲(校舎6)、木本(校舎1)、木
本(校舎2)、木本(校舎3)、木本(校
舎4)、聾学校(校舎3)、かがやき特支
(校舎1)、西日野にじ(校舎1)、くわな
特支(校舎1)、度会特支(校舎1) 

桑名(校舎4)、桑名(校舎
5)、桑名西(体育館)、桑
名北(武道場)、四日市南
(校舎1)、四日市西(校舎
1)、四日市西(校舎2)、朝
明(校舎1)、四日市中央
工業(校舎1)、四日市中
央工業(WL場)、四日市
商業(校舎2)、神戸(校舎
2)、神戸(武道場)、白子
(校舎3)、津(校舎2)、津
東(校舎1)、久居農林(寄
宿舎)、宇治山田(校舎
1)、宇治山田(校舎2)、伊
勢(武道場)、志摩(校舎
2)、志摩(校舎3)、上野
(校舎2)、名張(校舎3)、
尾鷲(武道場)、尾鷲(武道
場光ヶ丘)、伊勢まなび(体
育館)、くわな特支(体育
館) 

19棟 14棟 44棟 28棟 

※1第Ⅰ～Ⅱ期は、屋根・屋上、外壁の改修を中心とする10～20棟/年に着手することを想定。 
※2使用頻度のもっとも高い普通教室を含む建物を優先的実施を検討。 
※3網掛の建物は屋根・屋上の判定がD判定のものを示し優先的実施を検討。 
※４すでに雨漏りが発生している建物など実際の劣化状況も確認のうえ検討。 
※５屋根・屋上または外壁の判定がCまたはD判定として抽出された建物は、内部仕上げの評価がＣまた

はＤ判定のものを含むため、内部仕上げの劣化状況も確認のうえ検討。 
※６改修が必要な建物を保有している学校において、ほかに劣化している部位がある建物がある場合は、

同時期に部分改修を実施すべきかどうかを検討。 
※７具体的な建物名称等は(資料３)参照。 
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（参考） 
築年数が30～40年経過の建物で、劣化度調査の部位別判定において、同様の条件

に該当する建物を、以下のとおり整理する。(順不同) 
部位別劣化状況による抽出(築30～40年の建物) 

（屋根・屋上、外壁、内部) （屋根・屋上、外壁) （屋根・屋上） （外壁） 
四日市工業(部室)、久居
(武道場)、尾鷲(校舎7) 

桑名北(体育館)、津(部
室)、久居(体育館)、相可
(校舎3)、相可(体育館) 

川越(校舎2)、川越(体育
館、武道場)、四日市(校舎
4)、四日市南(校舎4)、四日
市四郷(武道場ほか)、四日
市中央工業(校舎6)、四日
市商業(校舎3)、石薬師(ﾄﾚ
ｰﾆﾝｸﾞ場)、飯野(校舎5)、亀
山(校舎5)、津(体育館)、白
山(体育館)、松阪工業(校
舎5)、相可(校舎4)、伊勢工
業(武道場ほか)、宇治山田
商業(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場)、明野(ﾄﾚ
ｰﾆﾝｸﾞ場)、明野(部室)、南
伊勢度会(武道場)、南伊勢
度会(ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ場)、あけぼの
(校舎3)、伊賀白鳳(校舎
4)、伊賀白鳳(校舎5) 、伊
賀白鳳(校舎6)、名張(校舎
5)、名張(武道場)、名張青
峰(校舎1)、名張青峰(校舎
5)、名張青峰(体育館、武道
場)、城山特支(寄宿舎) 

桑名北(部室)、桑名工業
(校舎5)、神戸(部室)、稲生
(校舎2)、稲生(武道場)、亀
山(体育館)、上野(校舎4) 
名張(校舎6)、紀南(寄宿
舎)、度会特支(校舎3) 

3棟 5棟 30棟 10棟 

※1網掛の建物は屋根・屋上防水の判定がD判定のものを示す。 
※２具体的な建物名称等は(資料３)参照。 
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（資料２）洋式便器の設置状況 (R1.5.1現在) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

学校名 （内訳） 生徒数
男性用 女性用 兼用

四日市南 13 6 7 0 59 72 (18.1%) 957 34.6 37.6%
みえ夢学園 7 2 2 3 32 39 (17.9%) 455 15.6 45.0%
四日市農芸 15 6 9 0 48 63 (23.8%) 713 29.6 50.8%
久居 13 2 9 2 59 72 (18.1%) 705 24.8 52.5%
桑名北 12 5 7 0 56 68 (17.6%) 632 22.8 52.6%
四日市商業 21 5 14 2 95 116 (18.1%) 794 37.9 55.5%
伊勢 18 8 7 3 58 76 (23.7%) 917 32.4 55.5%
津東 19 5 12 2 53 72 (26.4%) 945 33.4 56.9%
川越 21 10 10 1 53 74 (28.4%) 953 36.6 57.5%
松阪商業 15 4 10 1 78 93 (16.1%) 593 26.0 57.8%
桑名 26 10 16 0 84 110 (23.6%) 1,198 44.5 58.4%
宇治山田 15 5 10 0 61 76 (19.7%) 718 25.7 58.4%
津商業 23 4 19 0 71 94 (24.5%) 837 36.9 62.3%
上野 19 5 10 4 97 116 (16.4%) 884 30.2 63.0%
四日市四郷 17 8 8 1 53 70 (24.3%) 658 25.1 67.7%
稲生 15 5 9 1 61 76 (19.7%) 653 21.6 69.4%
四日市工業 18 8 8 2 45 63 (28.6%) 1,153 25.6 70.4%
明野 16 6 9 1 57 73 (21.9%) 525 22.7 70.6%
松阪 24 11 13 0 73 97 (24.7%) 955 33.8 71.1%
四日市 27 10 16 1 71 98 (27.6%) 1,035 36.0 75.1%
桑名工業 8 3 4 1 27 35 (22.9%) 475 10.2 78.5%
桑名西 27 9 16 2 51 78 (34.6%) 871 32.7 82.7%
宇治山田商業 19 7 11 1 56 75 (25.3%) 598 22.5 84.5%
津西 29 12 17 0 68 97 (29.9%) 956 33.3 87.1%
久居農林 22 10 10 2 77 99 (22.2%) 699 25.3 87.1%
白子 26 11 14 1 51 77 (33.8%) 743 29.6 87.9%
津 30 6 21 3 46 76 (39.5%) 1,036 34.1 88.1%
神戸 32 13 19 0 66 98 (32.7%) 956 35.4 90.5%
亀山 24 7 14 3 83 107 (22.4%) 711 26.4 90.9%
飯野 22 4 16 2 35 57 (38.6%) 588 24.0 91.8%
尾鷲 18 6 9 3 62 80 (22.5%) 551 19.4 92.7%
北星 19 8 10 1 24 43 (44.2%) 564 19.6 97.0%
四日市中央工業 15 8 5 2 36 51 (29.4%) 714 15.2 99.0%
いなべ総合学園 37 12 23 2 31 68 (54.4%) 955 36.9 100.4%
松阪工業 20 9 9 2 52 72 (27.8%) 753 19.1 104.7%
津工業 16 11 4 1 29 45 (35.6%) 718 15.2 105.1%
名張 27 11 12 4 67 94 (28.7%) 635 22.6 119.3%
四日市西 37 7 22 8 43 80 (46.3%) 833 30.1 123.0%
紀南 10 4 4 2 30 40 (25.0%) 236 7.9 126.1%
伊賀白鳳 34 13 13 8 89 123 (27.6%) 810 26.9 126.2%
あけぼの学園 12 4 6 2 40 52 (23.1%) 231 9.4 127.4%
木本 28 12 16 0 91 119 (23.5%) 594 21.7 129.3%
名張青峰 42 9 32 1 11 53 (79.2%) 862 31.2 134.8%
朝明 28 12 15 1 40 68 (41.2%) 645 20.6 135.7%
菰野 23 9 13 1 53 76 (30.3%) 462 16.9 136.4%
飯南 11 4 5 2 43 54 (20.4%) 234 7.8 140.5%
相可 36 9 23 4 68 104 (34.6%) 658 24.0 150.1%
伊勢工業 20 9 10 1 25 45 (44.4%) 514 11.8 169.3%
白山 15 6 8 1 24 39 (38.5%) 315 8.7 173.0%
志摩 22 10 10 2 53 75 (29.3%) 323 12.2 180.9%
石薬師 29 12 17 0 35 64 (45.3%) 429 13.7 211.1%
鳥羽 15 6 8 1 52 67 (22.4%) 193 6.5 231.8%
南伊勢・度会校舎 14 7 6 1 52 66 (21.2%) 170 5.2 268.2%
伊勢まなび 14 5 9 0 24 38 (36.8%) 141 4.6 303.0%
水産 22 12 9 1 57 79 (27.8%) 237 6.1 363.0%
昴学園 37 14 18 5 60 97 (38.1%) 191 5.6 656.0%
南伊勢・南勢校舎 9 3 5 1 21 30 (30.0%) 31 0.9 1011.2%

小計（A） 1,203 439 668 96 3,036 4,239 (28.4%) 36,912 1,288.4 93.4%
石薬師分校 6 2 4 0 0 6 (100.0%) 90 3.2 190.5%
杉の子 15 6 7 2 0 15 (100.0%) 88 3.1 487.0%
西日野にじ学園 56 19 32 5 9 65 (86.2%) 272 9.5 588.2%
松阪あゆみ 33 13 19 1 0 33 (100.0%) 157 5.5 600.5%
聾学校 18 6 8 4 22 40 (45.0%) 81 2.8 634.9%
あすなろ分校 10 4 6 0 0 10 (100.0%) 43 1.5 664.5%
稲葉 47 18 28 1 12 59 (79.7%) 190 6.7 706.8%
伊賀つばさ学園 35 13 17 5 12 47 (74.5%) 141 4.9 709.2%
北勢きらら学園 27 10 14 3 1 28 (96.4%) 103 3.6 749.0%
玉城わかば学園 35 10 20 5 20 55 (63.6%) 126 4.4 793.7%
くわな 53 17 27 9 14 67 (79.1%) 147 5.1 1030.1%
くろしおおわせ分校 11 4 4 3 2 13 (84.6%) 26 0.9 1208.8%
かがやき 22 8 11 3 27 49 (44.9%) 46 1.6 1366.5%
城山 46 12 22 12 4 50 (92.0%) 86 3.0 1528.2%
東紀州くろしお学園 16 5 8 3 0 16 (100.0%) 24 0.8 1904.8%
度会 39 14 18 7 0 39 (100.0%) 50 1.8 2228.6%
草の実分校 11 2 3 6 0 11 (100.0%) 14 0.5 2244.9%
盲学校 25 12 13 0 15 40 (62.5%) 27 0.9 2645.5%

小計(B) 505 175 261 69 138 643 (78.5%) 1,711 59.9 843.3%
合計(A+B) 1,708 614 929 165 3,174 4,882 (35.0%) 38,623 1,348.3 126.7%

洋式便器・和式便器の区分（便器毎） 旧文科基準

を参照した

必要数(b)

洋式便器の

充足率(a/b)洋式便

器数(a)
和式便器 合計（洋式化率）
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番号 学校名 建物名 棟番号 主要建物名称 
構
造 

階
数 

延面積 
（㎡） 

1 桑名 校舎1 2 普通特別教室棟 RC 3 3,435 
2 桑名 校舎2 1①②、13、14、37 管理棟 RC 3 2,963 
3 桑名 校舎3 8 在宅看護実習棟 W 1 232 
4 桑名 校舎4 3、4 特別教室棟、普通教室棟 RC 3 2,801 
5 桑名 校舎5 5 普通特別教室棟 RC 3 1,866 
6 桑名 校舎6 32 特別教室棟 RC 3 770 
7 桑名 校舎7 41 立体駐車駐輪場 S 2 453 
8 桑名 屋体1 30 体育館 S 2 1,584 
9 桑名 屋体2 33 武道場 RC 1 818 
10 桑名 部活1 39 部室 S 3 488 
11 桑名西 校舎1 2 管理棟 RC 2 821 
12 桑名西 校舎2 3、11、14、15 普通教室棟 RC 4 4,035 
13 桑名西 校舎3 9、10 普通教室棟 RC 4 5,203 
14 桑名西 屋体1 8 武道場 S 1 465 
15 桑名西 屋体2 13 体育館 S 2 1,565 
16 桑名西 屋体3 21 トレーニング場 S 1 250 
17 桑名北 校舎1 1①②③、11 管理普通教室棟 RC 4 5,604 
18 桑名北 校舎2 2①② 特別教室棟 RC 4 4,774 
19 桑名北 屋体1 3 武道場 S 1 465 
20 桑名北 屋体2 7 体育館 S 2 1,568 
21 桑名北 屋体3 9 トレーニング場 S 1 250 
22 桑名北 部活1 8 部室 S 2 257 
23 桑名工業 校舎1 1、9①②、15 管理教室棟 RC 3 3,337 
24 桑名工業 校舎2 3 特別教室棟 RC 3 554 
25 桑名工業 校舎3 20①② 実習教室棟 RC 2 1,840 
26 桑名工業 校舎4 22 特別教室棟 RC 2 820 
27 桑名工業 校舎5 26、31 実習教室棟 RC 3 3,173 
28 桑名工業 校舎6 30、32 実習教室棟 RC 4 2,284 
29 桑名工業 屋体1 27 体育館 RC 2 1,377 
30 桑名工業 屋体2 37 武道場 W 1 345 
31 桑名工業 屋体3 39 トレーニング場 W 1 250 
32 いなべ総合 校舎1 38、40、42 特別教室管理棟 RC 3 9,576 
33 いなべ総合 校舎2 36、39 普通教室棟 RC 2 4,518 
34 いなべ総合 校舎3 37 図書館棟 RC 4 2,065 
35 いなべ総合 屋体1 41、43 体育館、武道場 RC 2 3,351 
36 川越 校舎1 1、2 管理教室棟 RC 4 3,136 
37 川越 校舎2 3、4①② 特別教室棟 RC 4 4,464 
38 川越 校舎3 5 普通教室棟 RC 4 2,181 
39 川越 校舎4 12 文化棟 RC 2 198 
40 川越 屋体1 6①②③④ 体育館武道場 RC 2 2,484 
41 川越 部活1 11 部室 RC 2 272 
42 四日市 校舎1 2①②③ 教室棟、特別教室棟 RC 3 4,207 
43 四日市 校舎2 1①②③ 管理棟、教室棟 RC 3 5,070 
44 四日市 校舎3 26 特別教室棟 RC 3 1,546 
45 四日市 校舎4 29①② 教室棟 RC 2 556 
46 四日市 校舎5 37 図書館棟 RC 2 1,206 
47 四日市 屋体1 27 武道場 S 1 465 
48 四日市 屋体2 30 体育館 S 2 1,700 
49 四日市 屋体3 38 トレーニング場 W 1 260 
50 四日市 部活1 39 部室 S 2 249 
51 四日市南 校舎1 2①② 教室棟 RC 3 2,872 
52 四日市南 校舎2 1 管理特別教室棟 RC 3 2,439 
53 四日市南 校舎3 3①② 特別教室棟 RC 4 1,825 
54 四日市南 校舎4 16 教室棟 RC 4 1,183 
55 四日市南 屋体1 21 体育館 RC 2 1,704 

（資料３）長寿命化改修実施対象建物一覧 
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番号 学校名 建物名 棟番号 主要建物名称 
構
造 

階
数 

延面積 
（㎡） 

56 四日市南 屋体2 24 武道場 W 1 344 
57 四日市南 部活1 19 部室 RC 2 339 
58 四日市西 校舎1 1①② 管理棟、HR棟 RC 4 5,283 
59 四日市西 校舎2 7①②、8、10 特別教室棟 RC 4 5,822 
60 四日市西 屋体1 2 武道場 S 1 465 
61 四日市西 屋体2 9 体育館 S 2 1,567 
62 四日市西 屋体3 15 トレーニング場 S 1 250 
63 朝明 校舎1 3、4、8 管理普通教室棟 RC 4 5,002 
64 朝明 校舎2 5、12 特別教室棟 RC 4 4,753 
65 朝明 屋体1 2 武道場 S 1 465 
66 朝明 屋体2 11 体育館 S 2 1,567 
67 朝明 屋体3 14 トレーニング場 S 1 250 
68 朝明 屋体4 19 レスリング場 S 1 207 
69 朝明 部活1 10 部室 S 2 249 
70 四日市四郷 校舎1 1①② 管理普通教室棟、普通教室棟 RC 4 4,942 
71 四日市四郷 校舎2 2①② 特別教室棟 RC 4 5,020 
72 四日市四郷 屋体1 3、8①② 武道場、レスリング場 S 1 685 
73 四日市四郷 屋体2 7 体育館 RC 2 1,611 
74 四日市四郷 屋体3 11 トレーニング場 S 1 230 
75 四日市四郷 部活1 9 部室 S 2 294 
76 四日市農芸 校舎1 44①②③ 管理教室棟 RC 3 3,112 
77 四日市農芸 校舎2 49、74 環境造園科棟、実習教室棟 RC 3 1,518 
78 四日市農芸 校舎3 54①② 理科農業棟、農業特別実習棟 RC 4 3,780 
79 四日市農芸 校舎4 69 食品製造農業科棟 RC 3 1,627 
80 四日市農芸 校舎5 71 家庭科棟 RC 3 1,674 
81 四日市農芸 屋体1 46 体育館 S 2 1,811 
82 四日市農芸 屋体2 70 武道場 S 1 345 
83 四日市農芸 屋体3 76 トレーニング場 S 1 250 
84 四日市農芸 部活1 73 部室 RC 2 249 
85 四日市工業 校舎1 30 管理棟 RC 4 7,807 
86 四日市工業 校舎2 36 建築科棟 RC 3 1,479 
87 四日市工業 校舎3 35 電気電子科棟 RC 3 1,693 
88 四日市工業 校舎4 37 物質工学科棟(科学技術棟) RC 3 1,567 
89 四日市工業 校舎5 33①② 自動車科棟 RC 2 1,175 
90 四日市工業 校舎6 34 自動車科棟 RC 1 364 
91 四日市工業 校舎7 38 物質工学科棟(セラミック棟) RC 3 2,024 
92 四日市工業 校舎8 31 機械科棟 RC 3 2,232 
93 四日市工業 校舎9 32 機械科棟 RC 1 663 
94 四日市工業 校舎10 52 家庭科棟 RC 2 486 
95 四日市工業 屋体1 39 体育館 S 1 1,419 
96 四日市工業 屋体2 40 武道場 S 1 465 
97 四日市工業 屋体3 50 トレーニング場 S 1 250 
98 四日市工業 部活1 49 部室 S 2 331 
99 四日市工業 部活2 61 部室 RC 2 221 
100 四日市中央工業 校舎1 1①② 管理教室棟 RC 3 3,983 
101 四日市中央工業 校舎2 11①② 電気土木棟 RC 2 1,412 
102 四日市中央工業 校舎3 6①② 化学工学棟 RC 1 1,155 
103 四日市中央工業 校舎4 3 図書館視聴覚棟 RC 2 428 
104 四日市中央工業 校舎5 21 管理教室棟 RC 2 882 
105 四日市中央工業 校舎6 24 土木実習棟 RC 3 1,634 
106 四日市中央工業 校舎7 27 機械実習棟 RC 3 1,807 
107 四日市中央工業 校舎8 28 購買室棟 RC 2 184 
108 四日市中央工業 校舎9 31 機械科西実習棟 RC 2 1,514 
109 四日市中央工業 校舎10 33 設備システム実習棟 RC 3 2,130 
110 四日市中央工業 屋体1 19 ウェイトリフティング場 S 1 200 
111 四日市中央工業 屋体2 15 体育館 S 2 1,377 
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112 四日市中央工業 屋体3 26 トレーニング場 S 1 250 
113 四日市中央工業 屋体4 34 屋内プール棟 S 1 971 
114 四日市中央工業 屋体5 35 武道場 S 1 345 
115 四日市中央工業 部活1 32 部室 RC 2 204 
116 四日市商業 校舎1 1①②③、2、3①②、18 普通教室棟 RC 3 8,340 
117 四日市商業 校舎2 16①② 特別教室棟 RC 3 2,589 
118 四日市商業 校舎3 22 普通教室・実践室棟 RC 2 720 
119 四日市商業 屋体1 25 第1体育館 RC 1 1,702 
120 四日市商業 屋体2 29 トレーニング場 S 1 250 
121 四日市商業 屋体3 31 武道場 W 1 465 
122 四日市商業 屋体4 32 第2体育館(至誠館) S 1 958 
123 四日市商業 部活1 27 部室 RC 2 294 
124 菰野 校舎1 8 特別教室棟 RC 3 1,455 
125 菰野 校舎2 2①② 普通教室棟 RC 3 1,049 
126 菰野 校舎3 1①② 管理普通教室棟 RC 3 2,198 
127 菰野 校舎4 19①②③、21、22 特別普通教室棟 RC 4 4,089 
128 菰野 屋体1 23 体育館 S 1 1,302 
129 菰野 屋体2 26①② トレーニング場 RC 2 540 
130 菰野 屋体3 30 武道場 W 1 344 
131 神戸 校舎1 2①② 普通教室棟 RC 3 3,366 
132 神戸 校舎2 1①②③④⑤⑥、8、9、10 管理特別教室棟 RC 4 6,672 
133 神戸 校舎3 19①②、20 第3棟 RC 3 2,803 
134 神戸 屋体1 3 体育館 S 2 1,891 
135 神戸 屋体2 23 武道場 S 1 465 
136 神戸 屋体3 29 トレーニング場 S 1 250 
137 神戸 部活1 33 部室 RC 2 339 
138 白子 校舎1 1、2 普通教室棟 RC 3 2,665 
139 白子 校舎2 3、32 普通教室棟・特別教室棟 RC 3 1,917 
140 白子 校舎3 23、24、25 特別教室棟 RC 4 4,355 
141 白子 校舎4 27 管理棟 RC 3 1,247 
142 白子 校舎5 34 文化棟 RC 2 396 
143 白子 屋体1 26 武道場 S 1 465 
144 白子 屋体2 35 体育館 RC 2 1,650 
145 白子 部活1 37 部室 RC 2 336 
146 石薬師 校舎1 1①②、6 管理普通教室棟 RC 4 4,878 
147 石薬師 校舎2 2①②③、9 特別教室棟 RC 4 5,028 
148 石薬師 屋体1 5 武道場 S 1 465 
149 石薬師 屋体2 7 体育館 S 2 1,566 
150 石薬師 屋体3 18 トレーニング場 S 1 250 
151 石薬師 屋体4 21 ウェイトリフティング場 S 1 241 
152 稲生 校舎1 1①② 管理棟 RC 4 4,348 
153 稲生 校舎2 2①② 特別教室棟 RC 4 5,358 
154 稲生 屋体1 3 武道場 S 1 465 
155 稲生 屋体2 7 体育館(第一) RC 2 1,611 
156 稲生 屋体3 8 トレーニング場 S 1 250 
157 稲生 屋体4 11 体育館(第二) RC 2 1,288 
158 稲生 部活1 9 部室 S 2 294 
159 飯野 校舎1 1、2 管理普通教室棟 RC 3 3,060 
160 飯野 校舎2 5 特別教室棟 RC 3 1,268 
161 飯野 校舎3 11、12 普通特別教室棟 RC 4 2,388 
162 飯野 校舎4 9 実習棟 RC 3 1,040 
163 飯野 校舎5 13 応用デザイン棟 RC 3 806 
164 飯野 校舎6 19 多文化共生棟 W 2 555 
165 飯野 屋体1 7 体育館(第一) S 2 946 
166 飯野 屋体2 10、17 体育館(第二) S 1 649 
167 飯野 部活1 18 部室 RC 2 204 
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168 亀山 校舎1 5①② 教室棟 RC 3 1,983 
169 亀山 校舎2 3①② 教室棟 RC 4 2,742 
170 亀山 校舎3 28①②、29、35 特別教室棟 RC 4 4,193 
171 亀山 校舎4 36①②、37、38 管理棟 RC 4 3,510 
172 亀山 校舎5 40 教室棟 RC 1 626 
173 亀山 屋体1 42 体育館 S 1 1,544 
174 亀山 屋体2 47 ウェイトリフティング場 S 1 242 
175 亀山 屋体3 48 武道場 S 1 345 
176 亀山 部活1 46 部室 RC 2 328 
177 津 校舎1 1 管理棟 RC 3 1,576 
178 津 校舎2 2、20 教室棟 RC 3 2,966 
179 津 校舎3 3①②、19 教室棟 RC 3 3,145 
180 津 校舎4 5、18 特別教室棟 RC 3 2,347 
181 津 校舎5 33 特別教室棟 RC 4 1,735 
182 津 屋体1 26 武道場 S 1 465 
183 津 屋体2 27 体育館 RC 1 1,647 
184 津 屋体3 34 トレーニング場 W 1 259 
185 津 部活1 24 部室 RC 2 519 
186 津西 校舎1 1、2 普通教室棟 RC 3 2,357 
187 津西 校舎2 5、6、16 特別教室棟 RC 3 4,669 
188 津西 校舎3 9 管理棟 RC 3 1,994 
189 津西 校舎4 10 普通教室棟 RC 3 2,124 
190 津西 屋体1 7 武道場 S 1 465 
191 津西 屋体2 12 体育館 S 2 1,569 
192 津西 屋体3 25 トレーニング場 W 1 250 
193 津東 校舎1 1①②③④、5、7 管理特別教室棟、特別教室棟、普通教室棟 RC 4 7,979 
194 津東 校舎2 8 特別教室棟 RC 2 1,256 
195 津東 校舎3 15 特別教室棟 RC 3 1,080 
196 津東 屋体1 11①② 武道場 S 1 493 
197 津東 屋体2 22、23 体育館 RC 2 2,214 
198 津東 部活1 18 部室 RC 2 339 
199 津工業 校舎1 25①② 実習棟 RC 2 1,056 
200 津工業 校舎2 26①② 電気科棟、実習棟 RC 2 1,399 
201 津工業 校舎3 27①②③ 実習棟 RC 3 2,277 
202 津工業 校舎4 28 実習棟 RC 2 1,079 
203 津工業 校舎5 29 実習棟 RC 2 835 
204 津工業 校舎6 33①② 普通教室棟 RC 4 4,413 
205 津工業 校舎7 37 管理棟 RC 2 1,153 
206 津工業 校舎8 38 実習棟 RC 1 296 
207 津工業 校舎9 43 実習棟 RC 3 1,188 
208 津工業 屋体1 31 体育館 S 2 1,912 
209 津工業 屋体2 39①② 武道場 RC 2 1,161 
210 津商業 校舎1 15 商業科教室棟 RC 3 2,460 
211 津商業 校舎2 19①② 特別教室棟 RC 4 2,340 
212 津商業 校舎3 25 普通教室棟 RC 3 1,524 
213 津商業 校舎4 30①②、31 管理特別教室棟 RC 3 2,522 
214 津商業 校舎5 40、41 普通教室棟 RC 4 1,857 
215 津商業 屋体1 17 武道場 S 1 344 
216 津商業 屋体2 28 体育館 S 2 1,587 
217 津商業 屋体3 37 トレーニング場 S 1 315 
218 久居 校舎1 1①② 管理普通教室棟 RC 4 5,060 
219 久居 校舎2 2①②③ 特別教室棟 RC 4 4,839 
220 久居 校舎3 13 会議室 RC 1 200 
221 久居 屋体1 3 武道場 S 1 465 
222 久居 屋体2 7 体育館 RC 2 1,611 
223 久居 屋体3 11 レスリング場 S 1 839 
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224 久居 部活1 9 部室 S 2 267 
225 久居 部活2 10 部室 S 2 236 
226 久居農林 校舎1 70①② 家庭科特別教室棟 RC 3 2,701 
227 久居農林 校舎2 75①②③ 普通教室棟 RC 4 2,500 
228 久居農林 校舎3 77 農業機械科実習棟 S 1 350 
229 久居農林 校舎4 79①②③ 管理普通特別教室棟 RC 3 3,585 
230 久居農林 校舎5 88 林業科実験実習棟 RC 3 1,854 
231 久居農林 校舎6 89①② 農業機械科実験実習棟 RC 3 1,659 
232 久居農林 校舎7 92 農業園芸科実験実習棟 RC 3 1,349 
233 久居農林 校舎8 94 農業園芸科実習棟 RC 2 722 
234 久居農林 校舎9 97 畜産科実験実習棟 RC 2 655 
235 久居農林 校舎10 110 農業土木棟 RC 2 877 
236 久居農林 屋体1 98①② 体育館、武道場 RC 2 2,012 
237 久居農林 屋体2 90 ボクシング場 S 1 306 
238 久居農林 寄宿舎1 68 宿泊実習棟 RC 2 401 
239 久居農林 寄宿舎2 101 寄宿舎 RC 1 249 
240 白山 校舎1 2 商業棟 RC 3 1,485 
241 白山 校舎2 1①②、3 管理棟 RC 3 3,152 
242 白山 校舎3 21①② 家政棟 RC 3 2,069 
243 白山 屋体1 26 体育館 S 1 1,320 
244 白山 屋体2 31 武道場 S 1 345 
245 白山 屋体3 32 トレーニング場 S 1 250 
246 松阪 校舎1 2①② 教室棟 RC 3 2,972 
247 松阪 校舎2 7、28 特別教室棟 RC 4 2,668 
248 松阪 校舎3 3①②、21、22 教室棟 RC 3 2,458 
249 松阪 校舎4 4、23 特別教室棟 RC 4 2,103 
250 松阪 校舎5 34①②、35 管理棟 RC 3 2,577 
251 松阪 校舎6 40 特別教室棟 S 1 232 
252 松阪 屋体1 27 体育館 S 2 1,980 
253 松阪 屋体2 36 武道場 S 1 465 
254 松阪 屋体3 38①② トレーニング場 RC 2 630 
255 松阪工業 校舎1 4 工業化学実習棟 RC 2 1,323 
256 松阪工業 校舎2 44 機械科実習棟2 RC 2 1,185 
257 松阪工業 校舎3 45 機械科実習棟1 RC 3 1,782 
258 松阪工業 校舎4 48 建築デザイン科工業化学科実習棟 RC 3 1,782 
259 松阪工業 校舎5 50①② 普通教室棟 RC 4 4,979 
260 松阪工業 校舎6 52 管理棟 RC 3 2,050 
261 松阪工業 校舎7 56 電気工学科実習棟 RC 3 1,335 
262 松阪工業 校舎8 57 自動車科実習棟 RC 3 1,942 
263 松阪工業 校舎9 62 自動車科実習棟 S 1 397 
264 松阪工業 屋体1 43 体育館 S 2 1,615 
265 松阪工業 屋体2 54 トレーニング場 S 1 250 
266 松阪工業 屋体3 60 武道場 S 2 689 
267 松阪工業 部活1 64 部室 S 2 288 
268 松阪工業 寄宿舎1 59 寄宿舎 RC 2 428 
269 松阪商業 校舎1 1①②③ 普通教室及び管理棟 RC 4 4,644 
270 松阪商業 校舎2 5、6、7 特別教室棟 RC 3 2,699 
271 松阪商業 校舎3 16 特別教室棟 RC 3 1,215 
272 松阪商業 校舎4 18、20 普通特別教室棟 RC 3 1,144 
273 松阪商業 屋体1 15 武道場 S 1 345 
274 松阪商業 屋体2 19 体育館 RC 2 1,654 
275 松阪商業 屋体3 23 トレーニング場 S 1 250 
276 松阪商業 部活1 13 部室 RC 2 216 
277 松阪商業 部活2 22 部室 S 2 324 
278 飯南 校舎1 1 管理棟 RC 2 580 
279 飯南 校舎2 3 特別教室棟 RC 2 909 
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280 飯南 校舎3 4 特別教室棟 RC 2 998 
281 飯南 校舎4 25 用務員室 RC 1 229 
282 飯南 校舎5 26 普通教室棟 RC 3 1,111 
283 飯南 校舎6 28①② 特別教室棟 RC 3 1,537 
284 飯南 校舎7 40 実習棟 RC 2 1,393 
285 飯南 屋体1 20 武道場 S 1 346 
286 飯南 屋体2 35 体育館 RC 1 1,376 
287 飯南 寄宿舎1 23 寄宿舎 S 1 432 
288 相可 校舎1 6①②、7 普通教室棟、特別教室棟 RC 4 2,744 
289 相可 校舎2 57、58、60、61 普通教室棟、特別教室棟 RC 4 3,949 
290 相可 校舎3 68 農業土木科棟 RC 3 1,570 
291 相可 校舎4 69 農業棟 RC 3 1,353 
292 相可 校舎5 70 総合農場棟 S 1 312 
293 相可 校舎6 71 総合農場棟 S 1 405 
294 相可 校舎7 85 管理棟 RC 4 2,150 
295 相可 校舎8 93 調理実習棟 RC 2 1,406 
296 相可 屋体1 74 体育館 RC 2 1,377 
297 相可 屋体2 83 トレーニング場 S 1 250 
298 相可 屋体3 87 武道場 S 1 345 
299 相可 部活1 84 雨天練習棟 S 1 363 
300 相可 部活2 86 文化部練習場 RC 2 396 
301 昴 校舎1 20①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 4 3,784 
302 昴 校舎2 26 管理・農業土木科棟 RC 2 1,522 
303 昴 校舎3 31 特別実習棟 RC 2 2,203 
304 昴 屋体1 16 武道場 S 2 747 
305 昴 屋体2 35 体育館 RC 2 1,504 
306 昴 部活1 34 部室 RC 2 204 
307 昴 寄宿舎1 27、32 寄宿舎 RC 4 5,725 
308 宇治山田 校舎1 2①② 教室棟 RC 3 3,346 
309 宇治山田 校舎2 1①②、10、11 管理特別教室棟 RC 4 4,108 
310 宇治山田 校舎3 3、25 教室棟 RC 3 1,049 
311 宇治山田 校舎4 31 プラチナホール RC 1 328 
312 宇治山田 屋体1 28 体育館 RC 2 1,761 
313 宇治山田 屋体2 29 武道場 W 1 414 
314 宇治山田 部活1 27 部室 RC 2 339 
315 伊勢 校舎1 3①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 3 2,223 
316 伊勢 校舎2 5①②、13①② 特別教室棟 RC 4 3,682 
317 伊勢 校舎3 17 管理棟 RC 3 1,319 
318 伊勢 校舎4 28、29、30 普通教室棟 RC 3 3,004 
319 伊勢 屋体1 12 武道場 RC 3 708 
320 伊勢 屋体2 19 体育館 RC 2 1,651 
321 伊勢 屋体3 27 トレーニング場 W 1 250 
322 伊勢 部活1 16①② 部室 RC 2 490 
323 伊勢工業 校舎1 1 管理特別教室棟 RC 3 2,171 
324 伊勢工業 校舎2 5①② 建築棟 RC 2 1,840 
325 伊勢工業 校舎3 18①②③ 総合実習棟 RC 2 2,495 
326 伊勢工業 校舎4 25①② 機械科棟 RC 3 2,534 
327 伊勢工業 校舎5 30①② 工業化学棟 RC 2 1,595 
328 伊勢工業 校舎6 36①② 家庭科棟、機械棟 RC 2 918 
329 伊勢工業 校舎7 38 普通教室棟 RC 3 2,202 
330 伊勢工業 屋体1 23 体育館 S 2 1,394 
331 伊勢工業 屋体2 34 武道場・トレーニング場 RC 2 786 
332 伊勢工業 部活1 24 部室 S 2 271 
333 宇治山田商業 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 3,319 
334 宇治山田商業 校舎2 5 特別教室棟 RC 3 2,681 
335 宇治山田商業 校舎3 13①② 特別教室棟 RC 2 1,067 



16 
 

番号 学校名 建物名 棟番号 主要建物名称 
構
造 

階
数 

延面積 
（㎡） 

336 宇治山田商業 校舎4 16①②③ 特別教室棟 RC 3 2,767 
337 宇治山田商業 校舎5 22 国際科棟 RC 3 743 
338 宇治山田商業 屋体1 21 トレーニング場 S 1 250 
339 宇治山田商業 屋体2 25 体育館 S 1 1,376 
340 宇治山田商業 屋体3 26 武道場 S 1 346 
341 宇治山田商業 部活1 23 部室 RC 2 204 
342 明野 校舎1 1 教室棟 RC 3 2,510 
343 明野 校舎2 4、7、9、10 管理棟、特別教室棟 RC 3 4,616 
344 明野 校舎3 8 保育実習施設 RC 1 449 
345 明野 校舎4 48 特別教室棟 RC 1 679 
346 明野 校舎5 87①② 農業化学棟 RC 2 1,201 
347 明野 校舎6 91 経済科棟 RC 3 1,922 
348 明野 校舎7 92 農業科棟 S 2 681 
349 明野 校舎8 93 福祉科棟 S 1 449 
350 明野 屋体1 63 体育館 S 1 1,350 
351 明野 屋体2 89 トレーニング場 S 1 250 
352 明野 屋体3 94 武道場 S 1 345 
353 明野 部活1 86①② 部室 S 1 257 
354 南伊勢・南勢 校舎1 9①②③ 校舎 RC 4 4,169 
355 南伊勢・南勢 校舎2 13 校舎 RC 2 436 
356 南伊勢・南勢 屋体1 14 武道場 S 1 345 
357 南伊勢・南勢 屋体2 22 体育館 RC 2 1,089 
358 南伊勢・度会 校舎1 16、17①②、18①② 管理棟、普通教室棟 RC 3 4,032 
359 南伊勢・度会 校舎2 23①②、24 特別教室棟 RC 4 3,829 
360 南伊勢・度会 屋体1 25 体育館 S 2 981 
361 南伊勢・度会 屋体2 28 武道場 S 1 345 
362 南伊勢・度会 屋体3 30 トレーニング場 S 1 250 
363 鳥羽 校舎1 2② 特別教室棟 RC 3 1,015 
364 鳥羽 校舎2 19、24 普通特別教室棟、特別教室棟 RC 4 5,524 
365 鳥羽 校舎3 29、34 管理特別教室棟 RC 3 3,817 
366 鳥羽 屋体1 27 体育館 S 2 1,574 
367 鳥羽 屋体2 33 トレーニング場 S 1 225 
368 鳥羽 屋体3 36 武道場・フェンシング場 RC 2 724 
369 志摩 校舎1 22① 理科棟 RC 1 957 
370 志摩 校舎2 29①② 教室棟 RC 3 2,770 
371 志摩 校舎3 30①②③ 管理特別教室棟、特別教室棟 RC 4 4,845 
372 志摩 屋体1 31 体育館 S 1 1,306 
373 志摩 屋体2 56 トレーニング場 S 1 250 
374 志摩 屋体3 59 武道場 W 1 200 
375 志摩 部活1 57 部室 RC 2 249 
376 水産 校舎1 1 普通教室棟 RC 3 1,520 
377 水産 校舎2 5①②、34 特別教室棟、普通教室棟 RC 4 1,599 
378 水産 校舎3 36 特別教室棟 RC 4 2,072 
379 水産 校舎4 37①②、38、39 特別教室棟 RC 4 2,824 
380 水産 校舎5 44 機関科棟 RC 2 504 
381 水産 校舎6 45 海洋科棟 RC 2 892 
382 水産 校舎7 40 水産実習棟 RC 2 1,003 
383 水産 校舎8 29 製造実習室 RC 2 1,091 
384 水産 校舎9 49 機関実習棟 S 1 400 
385 水産 屋体1 42 武道場 S 1 345 
386 水産 屋体2 48 体育館 RC 2 1,442 
387 水産 部活1 43 部室 S 2 247 
388 水産 寄宿舎1 32 寄宿舎 RC 2 636 
389 上野 校舎1 8 図書館 RC 2 660 
390 上野 校舎2 2①② 普通教室棟 RC 3 2,648 
391 上野 校舎3 3 定時制管理棟 RC 2 507 
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392 上野 校舎4 72 特別教室棟 RC 3 1,504 
393 上野 校舎5 75 普通教室棟 RC 3 1,090 
394 上野 校舎6 76 特別教室棟 RC 2 2,539 
395 上野 校舎7 83①② 管理棟 RC 3 1,450 
396 上野 屋体1 81 武道場 S 1 345 
397 上野 屋体2 84 体育館 RC 2 1,642 
398 上野 寄宿舎1 71 寄宿舎 RC 2 608 
399 あけぼの 校舎1 15①② 普通教室棟 RC 3 2,283 
400 あけぼの 校舎2 18①② 特別教室棟 RC 3 2,306 
401 あけぼの 校舎3 20 管理棟 RC 3 1,913 
402 あけぼの 校舎4 25 総合学科実習棟 RC 2 671 
403 あけぼの 屋体1 19 武道場 S 1 345 
404 あけぼの 屋体2 24 体育館 RC 2 1,377 
405 伊賀白鳳 校舎1 2①②③ 普通教室棟 RC 3 3,120 
406 伊賀白鳳 校舎2 1①②③、3 管理特別教室棟 RC 3 2,137 
407 伊賀白鳳 校舎3 31 第３実習棟 RC 3 1,946 
408 伊賀白鳳 校舎4 34①② 第１実習棟 RC 3 2,759 
409 伊賀白鳳 校舎5 37 第２実習棟 RC 3 1,931 
410 伊賀白鳳 校舎6 38①② 第４実習棟 RC 3 1,357 
411 伊賀白鳳 校舎7 39 特別棟 RC 3 1,169 
412 伊賀白鳳 校舎8 73 生物工学実習棟 S 1 189 
413 伊賀白鳳 校舎9 76 食品化学科棟 RC 3 1,612 
414 伊賀白鳳 校舎10 43 家庭科棟 RC 2 481 
415 伊賀白鳳 校舎11 45 第５実習棟 RC 3 906 
416 伊賀白鳳 校舎12 50 第６実習棟 RC 3 2,034 
417 伊賀白鳳 屋体1 28 武道場 S 1 345 
418 伊賀白鳳 屋体2 40①② 体育館 RC 2 1,464 
419 伊賀白鳳 屋体3 46 トレーニング場 S 1 250 
420 名張 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 1,924 
421 名張 校舎2 2①⑤ 普通教室棟 RC 3 1,269 
422 名張 校舎3 3 特別教室棟 RC 3 1,436 
423 名張 校舎4 50①② 理科商業実習棟 RC 3 2,388 
424 名張 校舎5 2②③④、60 家庭科棟 RC 3 2,031 
425 名張 校舎6 51 管理特別普通棟 RC 3 1,620 
426 名張 校舎7 58 総合学科実習棟 RC 1 699 
427 名張 校舎8 61 多目的教室棟 S 1 265 
428 名張 屋体1 47 体育館 S 2 2,307 
429 名張 屋体2 53 武道場 S 1 345 
430 名張 屋体3 59 トレーニング場 W 1 250 
431 名張 部活1 56 部室 RC 2 249 
432 名張青峰 校舎1 1 管理・特別教室棟 RC 2 2,816 
433 名張青峰 校舎2 2 普通教室棟 RC 3 1,561 
434 名張青峰 校舎3 5 普通教室棟 RC 3 1,561 
435 名張青峰 校舎4 6 特別教室棟 RC 3 2,520 
436 名張青峰 校舎5 8①② 実習棟 RC 3 1,198 
437 名張青峰 屋体1 4①②③ 体育館、武道場、トレーニング場 RC 2 2,775 
438 尾鷲 校舎1 2①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 3 2,141 
439 尾鷲 校舎6 45 機械室棟(光ヶ丘校舎) RC 2 464 
440 尾鷲 校舎2 3①② 普通教室棟、特別教室棟 RC 3 2,213 
441 尾鷲 校舎3 19①②③ 管理棟 RC 4 3,281 
442 尾鷲 校舎4 27 管理普通棟 RC 2 402 
443 尾鷲 校舎7 56 新実習棟(光ヶ丘校舎) RC 4 2,232 
444 尾鷲 校舎8 59 機械・家庭科棟(光ヶ丘校舎) RC 3 1,945 
445 尾鷲 校舎5 61 特別棟 RC 2 1,989 
446 尾鷲 屋体1 22 武道場 S 1 345 
447 尾鷲 屋体3 55 武道場(光ヶ丘校舎) S 1 345 
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448 尾鷲 屋体2 30①② 体育館 S 2 1,540 
449 尾鷲 部活1 63 部室 S 2 225 
450 木本 校舎1 1①② 管理棟 RC 4 3,947 
451 木本 校舎2 29①②、30①② 特別教室棟 RC 4 3,857 
452 木本 校舎3 31①②③ 特別教室棟 RC 3 2,871 
453 木本 校舎4 42 総合学科棟 RC 3 1,796 
454 木本 屋体1 25 トレーニング場 S 2 310 
455 木本 屋体2 33 体育館 S 2 2,072 
456 木本 寄宿舎1 32①② 寄宿舎 RC 2 1,111 
457 紀南 校舎1 1①②③ 管理教室棟 RC 3 2,867 
458 紀南 校舎2 2、3 特別教室棟 RC 3 2,081 
459 紀南 校舎3 15 管理教室棟 RC 2 809 
460 紀南 屋体1 6 武道場 S 1 346 
461 紀南 屋体2 18 卓球場 S 1 295 
462 紀南 屋体3 19 体育館 RC 2 1,750 
463 紀南 寄宿舎1 17 寄宿舎 RC 3 1,207 
464 北星 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 2,900 
465 北星 校舎2 3 給食室 S 1 216 
466 北星 校舎3 2①② 教室棟 RC 2 729 
467 北星 校舎4 13 管理教室棟 RC 3 2,099 
468 北星 屋体1 12 体育館 RC 3 1,696 
469 北星 部活1 10 部室 RC 2 204 
470 みえ夢 校舎1 1 管理及び普通教室棟 RC 3 2,853 
471 みえ夢 校舎2 11 管理及び普通教室棟 RC 2 1,301 
472 みえ夢 校舎3 20 研修棟 RC 3 1,379 
473 みえ夢 校舎4 16 実習棟 RC 3 2,525 
474 みえ夢 屋体1 17、18、19 体育館 RC 3 1,683 
475 伊勢まなび 校舎1 28、29 管理普通教室棟 RC 3 3,269 
476 伊勢まなび 校舎2 30 食堂棟 RC 1 557 
477 伊勢まなび 校舎3 35 特別教室棟 RC 3 1,602 
478 伊勢まなび 校舎4 44 実習特別棟 RC 3 1,573 
479 伊勢まなび 屋体1 34 体育館 S 2 1,134 
480 盲学校 校舎1 1 管理教室棟 RC 3 3,025 
481 盲学校 校舎2 12①②、14 特別教室棟 S 2 1,353 
482 盲学校 校舎3 17 専攻科棟 RC 2 357 
483 盲学校 屋体1 2 体育館 S 1 446 
484 盲学校 寄宿舎1 8 寄宿舎 RC 2 459 
485 盲学校 寄宿舎2 9 寄宿舎 S 1 364 
486 盲学校 寄宿舎3 7 寄宿舎 RC 2 1,074 
487 聾学校 校舎1 21①②、40 普通教室棟、管理棟 RC 3 2,472 
488 聾学校 校舎2 23 木工諸室棟 S 1 725 
489 聾学校 校舎3 26①②③、27、28、41 教室棟 RC 3 2,614 
490 聾学校 校舎4 29 食堂棟 RC 2 488 
491 聾学校 屋体1 32 体育館 RC 2 749 
492 聾学校 寄宿舎1 33 寄宿舎 RC 2 731 
493 城山 校舎1 33 管理特別教室棟 RC 2 1,435 
494 城山 校舎2 34①② 特別教室棟、体育館 RC 2 1,678 
495 城山 校舎3 35、37 普通・特別教室棟 RC 2 3,192 
496 城山 校舎4 36 特別教室棟 RC 1 315 
497 城山 寄宿舎1 30 寄宿舎 RC 1 770 
498 杉の子 校舎1 1 管理教室棟 RC 1 1,743 
499 杉の子 校舎2 10①② 高等部棟、体育館 RC 3 1,747 
500 杉の子 校舎3 11 教室棟 RC 1 172 
501 杉の子(石薬師) 校舎3 杉2 作業実習棟 W 2 886 
502 杉の子(石薬師) 校舎4 杉1①② 給食棟 S 1 230 
503 かがやき 校舎1 1 校舎 RC 2 2,080 
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504 かがやき 校舎2 8 校舎 RC 2 1,071 
505 かがやき 校舎3 12 校舎 RC 3 1,724 
506 かがやき 屋体1 3①② 体育館 S 1 614 
507 草の実、あすなろ 校舎1 1 管理普通特別教室棟 RC 3 4,187 
508 稲葉 校舎1 1 管理・中学部棟 RC 2 2,079 
509 稲葉 校舎2 4①② 小学部棟 RC 2 1,511 
510 稲葉 校舎3 18 高等部棟 RC 2 865 
511 稲葉 校舎4 20①② 特別教室棟 RC 2 807 
512 稲葉 校舎5 21 特別教室棟 S 1 300 
513 稲葉 屋体1 5 体育館 RC 1 567 
514 稲葉 寄宿舎1 17 寄宿舎 RC 2 1,247 
515 伊賀つばさ 校舎1 2 管理棟 RC 2 1,640 
516 伊賀つばさ 校舎2 5 特別教室棟 RC 2 1,999 
517 伊賀つばさ 校舎3 6 小学部棟 RC 1 879 
518 伊賀つばさ 校舎4 1 中学部棟 RC 1 661 
519 伊賀つばさ 校舎5 4 高等部棟 RC 1 814 
520 伊賀つばさ 校舎6 3 食堂棟 RC 1 437 
521 伊賀つばさ 屋体1 7 体育館 RC 1 849 
522 伊賀つばさ 屋体2 8 プール棟 RC 1 258 
523 玉城わかば 校舎1 1 管理棟 RC 1 900 
524 玉城わかば 校舎2 3 教室棟 RC 2 1,805 
525 玉城わかば 校舎3 4 教室棟 RC 1 577 
526 玉城わかば 校舎4 5 特別教室棟 RC 2 1,443 
527 玉城わかば 校舎5 6 給食室 RC 1 437 
528 玉城わかば 校舎6 10 教室棟 RC 2 836 
529 玉城わかば 校舎7 12 作業学習棟 S 1 249 
530 玉城わかば 屋体1 2 体育館 RC 1 846 
531 西日野にじ 校舎1 1①② 校舎 RC 2 3,084 
532 西日野にじ 校舎2 5①②③④ 校舎 RC 2 2,232 
533 西日野にじ 校舎3 12 プレイルーム S 1 264 
534 西日野にじ 校舎4 15 特別教室棟 RC 3 1,564 
535 西日野にじ 屋体1 2 体育館 RC 1 608 
536 北勢きらら 校舎1 1、8、9 管理棟 RC 2 1,950 
537 北勢きらら 校舎2 3①② 小学部棟 W 1 997 
538 北勢きらら 校舎3 4①② 中学部棟 W 1 766 
539 北勢きらら 校舎4 5①② 高等部棟 W 1 818 
540 北勢きらら 校舎5 7 職業教育棟 RC 2 2,265 
541 北勢きらら 校舎6 2①② 給食棟 W 1 674 
542 北勢きらら 屋体1 6①② 体育館・屋内プール棟 W 1 1,301 
543 くわな 校舎1 1①②③ 管理・特別普通教室棟 RC 4 3,883 
544 くわな 校舎2 11 作業棟 S 1 199 
545 くわな 校舎3 12 普通特別教室棟 RC 3 1,998 
546 くわな 屋体1 3 体育館 S 2 752 
547 度会 校舎1 5①②、7 管理・普通教室棟 RC 1 1,319 
548 度会 校舎2 6①② 特別教室棟 RC 2 2,171 
549 度会 校舎3 13、16 特別教室棟、普通教室棟 RC 1 631 
550 度会 屋体1 18 体育館 RC 1 726 
551 度会 寄宿舎1 2、3、15、17①② 寄宿舎、給食室 RC 1 1,381 
552 くろしお 校舎1 1、2 普通特別教室棟、管理特別教室棟 RC 1 2,231 
553 くろしお 屋体1 3 屋内運動場 W 1 498 
554 くろしおおわせ 校舎1 くろ5①②③④⑤ 管理教室棟 RC 3 2,975 
555 くろしおおわせ 校舎2 くろ4①② セミナーハウス S 1 270 
556 くろしおおわせ 屋体1 くろ8 体育館 RC 2 1,743 
557 松阪あゆみ 校舎1   管理普通特別教室棟 RC 3 5,991 

 


